П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Свердловская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек				
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Свердловская область)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков П.В.		Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Карлов А.А.		Министр		
Администратор регионального проекта	Базите И.Й.		Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года"		
		Подпрограмма			
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»		
		Подпрограмма			

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Свердловская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	7,4000	31.12.2016	7,2000	7,1000	7,0000	6,9000	6,8000	6,7000
2	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тысяч человек	251,8000	31.12.2017	246,5000	264,5000	239,3000	235,7000	230,9000	226,1000
3	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тысяч человек	884,4000	31.12.2017	819,8000	901,6000	738,1000	703,2000	673,2000	635,0000
4	Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения	Тысяча единиц	1,5000	31.12.2017	1,4000	1,3500	1,3000	1,2500	1,2000	1,1500
5	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	Тысяча человек	20,2000	31.12.2017	22,4000	24,0000	27,0000	29,9000	32,9000	35,9000
6	Число случаев временной нетрудоспособности	Тысяча человек	132,4000	31.12.2017	130,7000	130,0000	129,0000	128,0000	127,0000	126,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни										
1	В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.	Штука	-	-	1	-	-	-	В Свердловской области совместно с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Штука	-	-	1	-	-	-	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской	Оказание услуг (выполнение работ)

									Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой	

									информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
3	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	Процент	-	20	40	60	80	100	В 100% муниципальных образований Свердловской области будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	Оказание услуг (выполнение работ)
4	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания.	Штука	-	-	-	-	-	1	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»	Принятие нормативного правового (правового) акта

									Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»;	
5	В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.	Штука	-	-	1	-	-	-	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование	Утверждение документа

									государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания».	
6	В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.	Штука	-	-	-	1	-	-	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет **внедрена** разработана с**истема мониторинга** за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение **интернет-портал** системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии

									продуктах.	
7	В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.	Штука	-	-	-	-	80	-	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет внедрена разработанная форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.	Утверждение документа
8	В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, разработанная на федеральном уровне.	Процент	-	-	-	-	-	100	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет **внедрена** система оценки наличия **возможности у населения приобретать** пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; проводится лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит выявить ее соответствие критериям качества и принципам здорового питания; не менее 30% населения Свердловской области	Утверждение документа

									обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания.	
9	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).	Штука	1	-	-	-	-	-	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» участвует в качестве пилотного проекта по созданию современного испытательного лабораторного центра, укомплектованного необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус» на базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет **создан современный испытательный**	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									лабораторный центр, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».	
10	На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии учреждения в качестве пилотного проекта).	Штука	-	-	1	-	-	-	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания на базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» будет **создан научно-методический и образовательный центр** по вопросам здорового питания, научно-методическая и образовательная деятельность	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									которого включает работу с населением для формирования приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	
11	На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).	Штука	-	-	1	-	-	-	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп организованного населения и разработке рекомендаций в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний созданным на базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									Роспотребнадзора научно-методическим и образовательным центром по вопросам здорового питания при Участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится **мониторинг** за состоянием питания различных групп населения с учетом **региональных особенностей Свердловской области** разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания, подготовленные с учетом региональных особенностей и направленные на различные группы организованного населения (контингент социальных организаций, детские коллективы, профессиональные группы и др.).	
12	С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья.	Штука	-	-	1	2	3	6	В соответствии с рекомендациями НМИЦ профилактической медицины Минздрава России созданы и работают центры общественного здоровья.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
13	Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том	Процент	-	-	20	40	60	100	К 2024 году органами местного самоуправления в 100% муниципальных образований Свердловской области	Проведение образовательных мероприятий

	числе у мужчин трудоспособного возраста.								утверждены муниципальные программы по укреплению здоровья населения. Начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ населения, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.	
14	На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок.	Условная единица	-	-	100	-	-	-	Продолжает работу современный испытательный лабораторный центр, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».	Оказание услуг (выполнение работ)
15	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в	Штука	-	1	-	1	-	1	Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по	Оказание услуг (выполнение работ)

	Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области.								Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован **доклад** о состоянии здорового питания в Свердловской области с учетом региональных особенностей.	
16	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения.	Тысяча человек	-	220	230	250	290	375	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвуют в качестве пилотного проекта по обеспечению внедрения разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ	Проведение образовательных мероприятий

									«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут проведены **лекции**, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	
17	Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.	Процент	-	35	40	50	55	60	Не менее 60% населения Свердловской области к 2024 г. обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет	Оказание услуг (выполнение работ)

									проведен анализ наличия **возможности у населения** приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.	
18	В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Проведены мероприятия с использованием лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья	Проведение массовых мероприятий
19	В Свердловской области проведена информационно-коммуникационна кампания с использованием материалов, разработанных специалистами Минздрава России.	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Проведена информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-	Проведение информационно-коммуникационной кампании

									коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.	
20	Организация и проведение конгрессных мероприятий.	Условная единица	2	1	2	2	2	2	Проведен Уральский конгресс по здоровому образу жизни с количеством участников не менее 500 человек.	Проведение массовых мероприятий
21	Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного Роспотребнадзором информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением	Оказание услуг (выполнение работ)

									Роспотребнадзора по Свердловской области; создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание» позволит расширить круг потребителей, имеющих доступ к информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредствам наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой органами Роспотребнадзора.	
22	На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.	Условная единица	-	1	-	-	-	-	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечены не менее 15 видами печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН	Проведение информационно-коммуникационной кампании

									«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	
23	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникаци сети «Интернет».	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области за 2022 год обеспечено не менее 70 тыс. демонстраций (**передач**) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 1 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечит **демонстрацию**	Проведение информационно-коммуникационной кампании

									(передачи) созданных **рекламно-информационных материалов** по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.	
24	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационно кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.	Проведение информационно-коммуникационной кампании
25	Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	Условная единица	-	-	-	1	-	-	Внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

26	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области.	Процент	-	-	40	60	80	100	Внедрены корпоративные программы не менее, чем в 10 учреждениях/организациях/предприятиях Свердловской области	Проведение массовых мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 500,00
1.1.1.	*бюджет субъекта*	4 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	6 500,00
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Организация и проведение конгрессных мероприятий.							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 382,93	0,00	1 287,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 670,43
2.1.1.	*бюджет субъекта*	1 382,93	0,00	1 287,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 670,43
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) ,всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	5 882,93	400,00	1 687,50	2 400,00	2 400,00	2 400,00	15 170,43
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	5 882,93	400,00	1 687,50	2 400,00	2 400,00	2 400,00	15 170,43
бюджет субъекта	5 882,93	400,00	1 687,50	2 400,00	2 400,00	2 400,00	15 170,43
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	226	Об утверждении методик расчета показателей национального проекта "Демография", и входящего в него федерельного проекта "Укрепление общественного здоровья"
2	Дополнительный показатель: Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения	Тысяча единиц	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	19.03.2020	135	Об утверждении методики расчета показателя "Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук)" федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография"
3	Дополнительный показатель: Число случаев временной нетрудоспособности	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18.04.2019	226	Об утверждении методик расчета показателей национального проекта "Демография", и входящего в него федерельного проекта "Укрепление общественного здоровья"
4	Основной показатель:	Литр	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ	05.03.202	87	Об утверждении Методики

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	чистого (100%) спирта		СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА	0		пересчета объема розничных продаж алкогольной продукции в литры безводного спирта и Методики расчета показателя 2.9.7^17 "Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения(в литрах этанола)" Федерального плана статистических работ
5	Основной показатель: Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	на 100 тысяч человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	04.02.2019	51	"Об утверждении методик расчета закрепленных за федеральной службой государственной статистики показателей для мониторинга целевых показателей национальных проектов" (вместе с "методикой расчета показателя "Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет (оба пола, лет)", "методикой расчета показателя "Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) ", "методикой расчета показателя "Смертность женщин в возрасте 16 - 54 года (количество умерших на 100 тыс. человек

							соответствующего возраста) ")
6	Основной показатель: Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 тысяч человек	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	04.02.2019	51	"Об утверждении методик расчета закрепленных за федеральной службой государственной статистики показателей для мониторинга целевых показателей национальных проектов" (вместе с "методикой расчета показателя "Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 55 лет (оба пола, лет)", "методикой расчета показателя "Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) ", "методикой расчета показателя "Смертность женщин в возрасте 16 - 54 года (количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста) ")

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Свердловская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в качестве пилотного проекта). "	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» участвует в качестве пилотного проекта по созданию современного испытательного лабораторного центра, укомплектованного необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус» на базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет **создан современный испытательный лабораторный центр**, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».
1.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	
1.1.1	Мероприятие "Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
1.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	
1.2.1	Мероприятие "Проведение работы по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
1.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	
1.3.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
1.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации организации"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
1.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	
1.5.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения лицензии, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
2	Результат "На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания. "	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечены не менее 15 видами печатной продукции по вопросам здорового питания (журналы, брошюры, буклеты, плакаты) Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет обеспечено распространение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
2.1.1	Мероприятие "Подготовка документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)"	01.01.2020	01.03.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Заключены договоры по созданию печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов."	01.03.2020	01.06.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
2.3.1	Мероприятие "обеспечено создание и распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов."	01.06.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания на территории Свердловской области, что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
3	Результат "В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья."	-	01.01.2021	Карлов А. А., Министр	В Свердловской области совместно с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.01.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
4	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	-	15.12.2021	Карлов А. А., Министр	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
4.1	Контрольная точка "Разработаны и внедрены наилучшие практики по укреплению здоровья работников "	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Участие в разработке и обсуждении модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.02.2019	20.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
5	Результат "На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок."	-	15.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Продолжает работу современный испытательный лабораторный центр, укомплектованный необходимым оборудованием для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок в соответствии с международными методиками и методами, включая Комиссию ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус».
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	15.12.2021	Сутункова М. П.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			Директор	
5.1.1	Мероприятие "проведение дооснащения созданных испытательных лабораторных центров для проведения исследований по показателям качества пищевой продукции, индентификация биологически активных веществ, пищевых добавок"	15.01.2020	15.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
5.2.1	Мероприятие "определение показателей качества пищевой продукции Свердловской области, идентификация биологически активных веществ, пищевых добавок "	15.01.2020	15.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
5.3.1	Мероприятие "На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок "	01.01.2019	15.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
6	Результат "На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии учреждения в качестве пилотного проекта). "				профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания на базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» будет **создан научно-методический и образовательный центр** по вопросам здорового питания, научно-методическая и образовательная деятельность которого включает работу с населением для формирования приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
6.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
6.1.1	Мероприятие "Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
6.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подразделения) (структура управления и кадры)"				
6.2.1	Мероприятие "Подготовка документов о деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
6.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
6.3.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.01.2019	20.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
6.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
6.4.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации организации"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
6.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	20.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
6.5.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	15.12.2019	Сутункова М. П., Директор	Приказ
7	Результат "На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Учреждение ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвует в качестве

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта). "				пилотного проекта по созданию научно-методического и образовательного центра по вопросам здорового питания с учетом региональных особенностей во взаимосвязи со структурой питания для различных возрастных групп организованного населения и разработке рекомендаций в целях профилактики возникновения алиментарно зависимых заболеваний созданным на базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора научно-методическим и образовательным центром по вопросам здорового питания при Участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится **мониторинг** за состоянием питания различных групп населения с учетом **региональных особенностей Свердловской области** разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания, подготовленные с учетом региональных особенностей и направленные на различные группы организованного населения (контингент социальных организаций, детские коллективы,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					профессиональные группы и др.).
7.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
7.1.1	Мероприятие "Подготовка документов по о созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Приказ
7.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
7.2.1	Мероприятие "Подготовка документов о деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Приказ
7.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
7.3.1	Мероприятие "Подготовка документов по организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Приказ
7.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
7.4.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации организации"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Приказ
7.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организации (структурного подразделения)"				
7.5.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Приказ
8	Результат "В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания."	-	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания».
8.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
8.1.1	Мероприятие "Подготовка к публикации документа"	01.01.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
8.2.1	Мероприятие "В Свердловской области внедрены разработанные и принятые санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания»"	01.02.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Распоряжение СП СанПин
8.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
8.3.1	Мероприятие "Подготовка документа"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление
8.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
8.4.1	Мероприятие "Согласование документа"	01.01.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление
8.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
8.5.1	Мероприятие "Подписание документа"	01.01.2019	31.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление
9	Результат "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	Внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	наилучшие практики по укреплению здоровья работников"				практики по укреплению здоровья работников.
9.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	
9.1.1	Мероприятие "участие в разработке и обсуждении модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.02.2019	20.12.2019	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
9.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	
9.2.1	Мероприятие "одобрение и размещение в сети Интернет модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2019	15.08.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
9.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				
9.3.1	Мероприятие "разработка и внедрение программы «Корпоративное питание рабочих промышленных предприятий», с учетом специфики предприятий и профессий»"	01.05.2019	15.11.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет
9.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	
9.4.1	Мероприятие "подведение промежуточных итогов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
10	Результат "Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»."	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области за 2022 год обеспечено не менее 70 тыс. демонстраций (**передач**) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 1 рекламно-информационного материала по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечит **демонстрацию** (передачи) созданных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что будет способствовать развитию формирования приверженности граждан принципам здорового питания и мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
10.1.1	Мероприятие "Подготовка плана информационной кампании, документов для демонстрации (передач) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.02.2022	01.06.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет
10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
10.2.1	Мероприятие "Заключены договоры на демонстрацию (передач) созданных рекламно-информационных материалов по	01.06.2022	01.08.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"				
10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
10.3.1	Мероприятие "Организована демонстрация (передач) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.08.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет
11	Результат "В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах."	-	31.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будет **внедрена** разработана с**истема мониторинга** за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					продукции; организовано ведение **интернет-портал** системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.
11.1	Контрольная точка "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии зарегистрировано в органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"	-	31.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
11.1.1	Мероприятие "Проведение сбора, анализа данных, оценки и формирование сводных отчетных данных "	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
11.2	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена (разработаны алгоритмы и программы новой информационной технологии)"	-	31.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
11.2.1	Мероприятие "Производится разработка интернет-портала системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
11.3	Контрольная точка "Отчет по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе (работке алгоритмов и программ) зарегистрирован в органе научно-технической информации	-	31.12.2022	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности"				
11.3.1	Мероприятие "Организовано ведение интернет-портала системы мониторинга, где размещены сведения о пищевых продуктах"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
11.3.2	Мероприятие "Внедрена в практику система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в Свердловской области, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции, организовано ведение интернет-портала системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
11.3.3	Мероприятие "Создание пилотного проекта «Программа добровольного страхования гражданской ответственности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, связанного с потреблением фальсифицированной, некачественной и опасной пищевой продукции» "	01.05.2020	31.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет
12	Результат "В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания."	-	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет внедрена разработанная форма статистической отчетности по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					вопросам здорового питания.
12.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
12.1.1	Мероприятие "в Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания"	01.01.2019	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Отчет
12.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
12.2.1	Мероприятие "Подготовка внедрения разработанной на федеральном уровне формы статистической отчетности по вопросам здорового питания"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
12.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
12.3.1	Мероприятие "Разработка документа."	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
12.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
12.4.1	Мероприятие "Согласование документа с заинтересоваными органами."	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
12.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
12.5.1	Мероприятие "Утверждение документа."	01.01.2019	31.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13	Результат "Организация и проведение конгрессных мероприятий."	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Проведен Уральский конгресс по здоровому образу жизни с количеством участников не менее 500 человек.
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.1.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни"	01.02.2019	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.2.1	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»"	01.03.2019	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
13.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.3.1	Мероприятие "Начата подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2019	01.03.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.4.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.04.2019	01.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
13.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.06.2019	06.06.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
13.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.6.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни"	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.7.1	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»"	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.8.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа
13.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.9.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субсидии юридическому (физическому) лицу "				
13.10.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2020	31.08.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.11.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни"	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.12.1	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»"	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.13.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.14.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.15.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2021	31.08.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.16.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни"	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.17.1	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»"	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.18.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа
13.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.19.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субсидии юридическому (физическому) лицу "				
13.20.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2022	31.08.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.21.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни"	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.22.1	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»"	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.23.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.24.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.25.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2023	31.08.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.26.1	Мероприятие "Подготовка документов для участия в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и организации и проведения ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни"	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.27.1	Мероприятие "Организация и проведение ежегодного Уральского конгресса по здоровому образу жизни и участие в ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»"	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
13.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.28.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Прочий тип документа
13.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
13.29.1	Мероприятие "Подготовка соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Приказ
13.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субсидии юридическому (физическому) лицу "				
13.30.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2024	31.08.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
14	Результат "С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья."	-	01.12.2024	Карлов А. А., Министр	В соответствии с рекомендациями НМИЦ профилактической медицины Минздрава России созданы и работают центры общественного здоровья.
14.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.1.1	Мероприятие "Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2019	01.06.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья
14.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.2.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.07.2021	01.08.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья
14.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	подразделения) (имущество, финансы)"			здравоохранения Свердловской области	
14.3.1	Мероприятие "Подготовка документов по организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.08.2021	01.09.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья.
14.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.4.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации организации"	01.06.2021	01.07.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья
14.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.5.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения лицензии."	01.09.2021	01.10.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 3 центра общественного здоровья
14.5.2	Мероприятие "Открытие 3 центров общественного здоровья. "	01.10.2021	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Открытие трех центров общественного здоровья.
14.6	Контрольная точка "Принято решение о	-	15.12.2022	Цветков А. И.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"			Министр здравоохранения Свердловской области	
14.6.1	Мероприятие "Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2022	01.06.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья
14.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.7.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.07.2022	01.08.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья
14.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.8.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.08.2022	01.09.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья
14.9	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.9.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации организации"	01.06.2022	01.07.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья
14.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.10.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.09.2022	01.10.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 7 центров общественного здоровья
14.10.2	Мероприятие "С нарастающим итогом в Свердловской области открыты и работают 7 центров общественного здоровья."	01.10.2022	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Работают 7 центров общественного здоровья.
14.11	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.11.1	Мероприятие "Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2023	01.06.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья.
14.12	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.12.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.07.2023	01.08.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья
14.13	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.13.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.08.2021	01.09.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья.
14.14	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.14.1	Мероприятие "Подготовка документов по государственной регистрация организации."	01.06.2023	01.07.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья.
14.15	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.15.1	Мероприятие "Подготовлены документы для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.09.2023	01.10.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 16 центров общественного здоровья

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.15.2	Мероприятие "С нарастающим итогом в Свердловской области открыты и работают 16 центров общественного здоровья."	01.10.2023	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом открыты и работают 16 центров общественного здоровья.
14.16	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.16.1	Мероприятие "Подготовка документов по созданию (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.01.2024	01.02.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья
14.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.17.1	Мероприятие "Подготовка документов по организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.03.2023	01.04.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья
14.18	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.18.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.05.2024	15.05.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.19	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.19.1	Мероприятие "Подготовка документов по государственной регистрации организации"	01.02.2024	01.03.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья
14.20	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.20.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)"	15.05.2024	01.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организован 21 центр общественного здоровья
14.20.2	Мероприятие "С нарастающим итогом в Свердловской области создан и работает 21 центр общественного здоровья."	01.06.2024	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом в Свердловской области создан и работает 21 центр общественного здоровья.
14.21	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.21.1	Мероприятие "Подготовка документов о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	01.06.2024	01.07.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.2 2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.2 2.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	01.08.2024	01.09.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья
14.2 3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.2 3.1	Мероприятие "Подготовка документов по организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	01.09.2024	01.10.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организованы 27 центров общественного здоровья
14.2 4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
14.2 4.1	Мероприятие "Подготовка документов для государственной регистрации организации"	01.07.2024	01.08.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья
14.2 5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.25.1	Мероприятие "Подготовка документов на получение лицензии, соответствующей видам деятельности организации (структурного подразделения)"	01.10.2024	01.11.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья
14.25.2	Мероприятие "С нарастающим итогом в Свердловской области открыты и работают 27 центров общественного здоровья."	15.11.2024	01.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет С нарастающим итогом организовано 27 центров общественного здоровья
15	Результат "Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий."	-	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.
15.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
15.1.1	Мероприятие "Подготовлен отчет по итогам региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий"	01.01.2019	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
15.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.2.1	Мероприятие "Отчет по итогам региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий отправлен на согласование"	01.11.2024	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
15.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
15.3.1	Мероприятие "Подведение итогов региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий"	20.11.2024	01.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет
16	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	-	15.12.2024	Карлов А. А., Министр	В 100% муниципальных образований Свердловской области будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
16.1	Контрольная точка "Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья.	-	01.02.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации."				
16.2	Контрольная точка "Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска"	-	01.04.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.3	Контрольная точка "Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.4	Контрольная точка "Не менее 40% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.4.1	Мероприятие "Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)"	15.01.2020	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации
16.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.8	Контрольная точка "Не менее 60% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.8.1	Мероприятие "Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)"	15.01.2020	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации
16.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.12	Контрольная точка "Не менее 80% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.12.1	Мероприятие "Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)"	15.01.2020	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации
16.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.16	Контрольная точка "Не менее 100% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья "	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.16.1	Мероприятие "Разработка модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов)"	15.01.2020	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Методические рекомендации
16.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
16.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
17	Результат "В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового	-	15.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и ФБУН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания."				«Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут внедрены разработанные и принятые законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания, основанные на научных данных и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус»;
17.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.1.1	Мероприятие "Представление в Правительство Свердловской области предложений по дополнительным мерам, направленным на йодирование пищевой поваренной соли, сокращение потребления сахара и соли, а также ликвидации микронутриентной недостаточности различных категорий населения"	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет Представлены предложения в Правительство Свердловской области
17.2	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.2.1	Мероприятие "Акт отправлен на независимую антикоррупционную экспертизу"	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.3	Контрольная точка "Проведено исследование по	-	15.09.2020	Сутункова М. П.,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	вопросу формирования и (или) тематике акта"			Директор	
17.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга состояния производства и обеспеченности рынка продовольственных товаров лечебно-профилактического действия, обогащенных витаминами и минеральными веществами"	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет Ликвидация микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, преодоление дефицита йода
17.3.2	Мероприятие "Организация и проведение семинаров по основам и правилам здорового питания и культуре питания для работников образовательных учреждений, родителей с привлечением медицинских работников"	01.02.2019	15.09.2020	Биктуганов Ю. И., Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
17.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.4.1	Мероприятие "Проведение оценки необходимости принятия дополнительных мер, направленных на йодирование пищевой поваренной соли, сокращение потребления сахара и соли, а также ликвидацию микронутриентной недостаточности различных категорий населения с разработкой региональных нормативно-правовых актов "	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
17.5	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.5.1	Мероприятие "Проведена проверка акта."	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.6	Контрольная точка "Акт внесен в высший	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	исполнительный орган государственной власти "				
17.6.1	Мероприятие "Внесение акта в высший исполнительный орган власти."	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.7	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.7.1	Мероприятие "Рассмотрение акта "	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.8.1	Мероприятие "Утверждение акта"	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.9	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.9.1	Мероприятие "Акт отправлен на государственную регистрацию."	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.10	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	
17.10.1	Мероприятие "Утверждение акта."	01.02.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Акт
17.10.2	Мероприятие "Внедрение системы цветовой маркировки пищевой продукции изготовителями Свердловской области"	01.06.2019	15.09.2020	Дегтярев Д. С., Министр агропромышленного комплекса и потребительского	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				рынка Свердловской области	
17.10.3	Мероприятие "Разработка и внедрение программы «Привлекательное и здоровое питание детей в организованных коллективах»"	01.05.2019	15.09.2020	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
17.10.4	Мероприятие "Разработка и внедрения программы «Корпоративное питание рабочих промышленных предприятий», с учетом специфики предприятий и профессий»"	01.05.2019	15.09.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет
18	Результат "Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста."	-	15.12.2024	Карлов А. А., Министр	К 2024 году органами местного самоуправления в 100% муниципальных образований Свердловской области утверждены муниципальные программы по укреплению здоровья населения. Начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ населения, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
18.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.1.	Мероприятие "Внедрение муниципальных	01.02.2021	15.12.2021	Базите И. Й.,	Отчет 20% муниципальных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	программ общественного здоровья в 20% муниципальных образований Свердловской области "			Заместитель Министра	образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья
18.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.2.1	Мероприятие "Подготовка муниципальных программ общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.01.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 20% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста
18.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.3.1	Мероприятие "Согласование муниципальных программ общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста, с заинтересованными сторонами."	01.01.2021	01.02.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 20% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста
18.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.4.1	Мероприятие "40% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе	01.01.2022	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 40% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	у мужчин трудоспособного возраста"				общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста
18.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.5.1	Мероприятие "не менее 60% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста"	01.01.2023	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 60% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста
18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.06.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.6.1	Мероприятие "не менее 80% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста"	01.01.2024	15.06.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет не менее 80% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста
18.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
18.7.1	Мероприятие "100% муниципальных образований Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин	15.06.2024	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет В 100% муниципальных образований Свердловской области внедрены муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	трудоспособного возраста"				мужчин трудоспособного возраста.
19	Результат "В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Проведены мероприятия с использованием лучших практик реализации волонтерства в сфере охраны здоровья
19.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
19.1.1	Мероприятие "Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья."	01.02.2019	15.12.2019	Левина И. А., Директор	Отчет
19.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	
19.2.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.02.2019	15.12.2019	Левина И. А., Директор	Отчет
19.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Свердловской области	
19.3.1	Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"	01.02.2019	15.12.2019	Левина И. А., Директор	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
19.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.4.1	Мероприятие "Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.02.2019	01.09.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет Формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи
19.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	01.09.2019	15.12.2019	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни среди населения, в том числе детей и молодежи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
19.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.6.1	Мероприятие "Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья."	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации
19.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.7.1	Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Отчет
19.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.8.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
19.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.9.1	Мероприятие "Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2020	15.12.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ
19.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.10.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2020	15.12.2020	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет
19.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.11.1	Мероприятие "Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка	01.01.2021	15.12.2021	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья."				
19.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.12.1	Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"	01.01.2021	15.12.2021	Левина И. А., Директор	Отчет
19.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.13.1	Мероприятие "Осуществлена подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2020	15.12.2020	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа
19.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.14.1	Мероприятие "Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	01.01.2021	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения	Приказ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			Свердловской области	
19.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.15.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2021	15.12.2021	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет
19.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.16.1	Мероприятие "Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья."	01.01.2022	15.12.2022	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации
19.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.17.1	Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в	01.01.2022	15.12.2022	Левина И. А., Директор	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	соответствии с рекомендациями МЗРФ. разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"				
19.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.18.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2022	15.12.2022	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа
19.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.19.1	Мероприятие "Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2022	15.12.2022	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ
19.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.2	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении	01.01.2022	15.12.2022	Цветков А. И.,	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
0.1	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			Министр здравоохранения Свердловской области	
19.2 1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.2 1.1	Мероприятие "Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"	01.01.2023	15.12.2023	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации
19.2 2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.2 2.1	Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"	01.01.2023	15.12.2023	Левина И. А., Директор	Отчет
19.2 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
19.23.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2023	15.12.2023	Левина И. А., Директор	Прочий тип документа
19.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.24.1	Мероприятие "Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2023	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ
19.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.25.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2023	15.12.2023	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет
19.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.26.1	Мероприятие "Подготовлены документы для проведения мероприятий в сфере охраны	01.01.2024	15.12.2024	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья."				
19.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.27.1	Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в сфере охраны здоровья с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений в соответствии с рекомендациями МЗРФ. Разработка рекомендаций по лучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья"	01.01.2024	15.12.2024	Левина И. А., Директор	Отчет
19.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.28.1	Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения"	01.01.2024	15.12.2024	Левина И. А., Директор	Методические рекомендации
19.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
19.29.1	Мероприятие "Рассмотрение заявок о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2024	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Приказ
19.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
19.30.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	01.01.2024	15.12.2024	Цветков А. И., Министр здравоохранения Свердловской области	Отчет
20	Результат "В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами Минздрава России. "	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	Проведена информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.1.	Мероприятие "Подготовлен план	01.01.2019	01.05.2019	Базите И. Й.,	Отчет информационно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	информационной кампании."			Заместитель Министра	коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.2.1	Мероприятие "Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационно-коммуникационной кампании."	01.05.2019	01.12.2019	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.3.1	Мероприятие "Подведены итоги информационной кампании."	01.01.2019	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.3.2	Мероприятие "проведение конкурса «Здоровое село-территория трезвости» для сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих статуса муниципального образования"	01.01.2019	15.12.2019	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет снижение потребления алкогольной продукции населением, в том числе лицами молодого возраста
20.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.4.1	Мероприятие "Подготовлен план информационной кампании."	01.01.2020	01.05.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	обеспечение"				
20.5.1	Мероприятие "Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационной кампании."	01.05.2020	01.12.2020	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.6.1	Мероприятие "Подведены итоги информационной кампании."	01.01.2020	15.12.2020	Базите И. Й., Заместитель Министра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.7.	Мероприятие "Подготовлен план	01.01.2021	01.05.2021	Шестаков К. И., Пресс	Отчет информационно-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	информационной кампании."			-секретарь	коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.8.1	Мероприятие "Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационно-коммуникационной кампании."	01.05.2021	15.12.2021	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.9.1	Мероприятие "Подведены итоги информационной кампании."	01.01.2021	15.12.2021	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.10.1	Мероприятие "Подготовлен план информационной кампании."	01.01.2022	01.05.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.11.1	Мероприятие "Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационной кампании."	01.05.2022	15.12.2022	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.12.1	Мероприятие "Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании."	01.01.2022	15.12.2022	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.13.1	Мероприятие "Подготовка плана информационной кампании."	01.01.2023	01.05.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.14.1	Мероприятие "Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационной кампании."	01.05.2023	15.12.2023	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.15.1	Мероприятие "Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании."	01.01.2023	15.12.2023	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.16.1	Мероприятие "Подготовка плана информационной кампании."	01.01.2024	01.05.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
20.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.17.1	Мероприятие "Заключаются договоры на размещение информации в рамках информационно-коммуникационной кампании."	01.05.2024	15.12.2024	Панов Г. В., Начальник Центра	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					онкологических заболеваний.
20.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Базите И. Й., Заместитель Министра	
20.18.1	Мероприятие "Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании."	01.01.2024	15.12.2024	Шестаков К. И., Пресс-секретарь	Отчет информационно-коммуникационная кампания с охватом не менее 50% населения Свердловской области, включая мероприятия по популяционной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска и проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний.
21	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области."	-	15.12.2024	Козловских Д. Н., Руководитель	Внедрены корпоративные программы не менее, чем в 10 учреждениях/организациях/предприятиях Свердловской области
21.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.1.1	Мероприятие "Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области"	01.01.2019	15.06.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.06.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
21.2.1	Мероприятие "Внедрение корпоративных программ в 20% крупных и средних предприятий Свердловской области"	01.01.2019	15.06.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.06.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.3.1	Мероприятие "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников "	01.01.2019	15.06.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.4.1	Мероприятие "Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области"	01.01.2019	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Постановление
21.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.5.1	Мероприятие "Внедрение корпоративных программ в 40% крупных и средних предприятий Свердловской области"	01.01.2019	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"				
21.6.1	Мероприятие "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2019	15.12.2021	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.7.1	Мероприятие "Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области"	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	Постановление
21.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.8.1	Мероприятие "Внедрение корпоративных программ в 60% крупных и средних предприятий Свердловской области"	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.9.1	Мероприятие "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по	01.01.2019	15.12.2022	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	укреплению здоровья работников"				
21.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.10.1	Мероприятие "Начато внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области"	01.01.2019	15.12.2023	Козловских Д. Н., Руководитель	Постановление
21.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.11.1	Мероприятие "Внедрение корпоративных программ в 80% крупных и средних предприятий Свердловской области"	01.01.2019	15.12.2023	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.12.1	Мероприятие "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2019	15.12.2023	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.1	Мероприятие "Начато внедрение типовых	01.01.2019	01.12.2024	Козловских Д. Н.,	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области"			Руководитель	
21.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.14.1	Мероприятие "Внедрение корпоративных программ в 100% крупных и средних предприятий Свердловской области"	01.01.2019	01.12.2024	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
21.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2024	Козловских Д. Н., Руководитель	
21.15.1	Мероприятие "Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2019	01.12.2024	Козловских Д. Н., Руководитель	Отчет
22	Результат "Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области."	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован **доклад** о состоянии здорового питания в Свердловской области с учетом региональных особенностей.
22.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
22.1.1	Мероприятие "Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области"	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
22.2.1	Мероприятие "Согласование доклада о состоянии здорового питания."	01.06.2020	01.07.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет публикация доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
22.3.1	Мероприятие "публикация доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области"	01.07.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет Опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
22.4.1	Мероприятие "Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области"	01.06.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
22.5.1	Мероприятие "Согласование доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области"	01.06.2022	01.07.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
22.6.1	Мероприятие "Опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области"	01.06.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
22.7.1	Мероприятие "Подготовка доклада о состоянии здорового питания в Свердловской области"	15.06.2024	15.07.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области
22.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
22.8.1	Мероприятие "Согласование доклада о состоянии здорового питания в Свердловской	15.07.2024	15.08.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	области"				в Свердловской области
22.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
22.9.1	Мероприятие "Опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области"	15.08.2024	15.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области
23	Результат "Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения."	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора участвуют в качестве пилотного проекта по обеспечению внедрения разработанных научно-обоснованных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора будут проведены **лекции**, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов.
23.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
23.1.1	Мероприятие "Подведение итогов образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания "	01.12.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 220 тысяч человек
23.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
23.2.1	Мероприятие "Подготовка лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов "	15.01.2020	15.02.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 220 тысяч человек
23.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
23.3.1	Мероприятие "проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов "	15.02.2020	01.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 220 тысяч человек
23.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
23.4.1	Мероприятие "Подведение итогов образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания"	01.12.2021	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 230 тысяч человек
23.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
23.5.1	Мероприятие "Подготовка лекции, учебно-методических занятий, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов "	15.01.2021	15.02.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 290 тысяч человек
23.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
23.6.1	Мероприятие "проведение лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов "	15.02.2021	01.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучено с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания не менее 230 тысяч человек
23.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
23.7.1	Мероприятие "Подведение итогов образовательных и просветительских мероприятий "	01.12.2022	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 250 тысяч человек)
23.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
23.8.1	Мероприятие "Проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов"	01.01.2022	01.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет Проведены обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 250 тысяч человек)
23.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
23.9.1	Мероприятие "Подведение итогов образовательных и просветительских мероприятий."	01.12.2023	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 290 тысяч человек).
23.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
23.10.1	Мероприятие "Проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов."	01.02.2023	01.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 290 тысяч человек).
23.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
23.11.1	Мероприятие "Подведение итогов образовательных и просветительских мероприятий."	01.12.2024	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 375 тысяч человек).
23.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
23.12.1	Мероприятие "Проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов."	01.02.2024	01.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, (охват населения не менее 375 тысяч человек).
24	Результат "Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции. "	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Не менее 60% населения Свердловской области к 2024 г. обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области будет проведен анализ наличия **возможности у населения** приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
24.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
24.1.1	Мероприятие "Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции
24.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
24.2.1	Мероприятие "Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов"	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции
24.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	
24.3.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не менее 35% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. "	15.01.2020	20.12.2020	Сутункова М. П., Директор	Отчет Подготовлен отчет о доступе не менее 35% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.
24.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
24.4.	Мероприятие "Усиление лабораторного	15.01.2020	20.12.2021	Сутункова М. П.,	Инструкция

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"			Директор	
24.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
24.5.1	Мероприятие "Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов"	15.01.2020	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
24.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
24.6.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не менее 40% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов."	15.01.2020	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Отчет
24.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
24.7.1	Мероприятие "Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"	15.01.2020	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Постановление
24.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"				
24.8.1	Мероприятие "Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов"	15.01.2020	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Прочий тип документа
24.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	
24.9.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не менее 50% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов."	15.01.2020	20.12.2022	Сутункова М. П., Директор	Отчет
24.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
24.10.1	Мероприятие "Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"	15.01.2020	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Постановление
24.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
24.11.1	Мероприятие "Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам,	15.01.2020	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	способствующим устранению дефицита микронутриентов"				
24.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	
24.12.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не менее 55% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов."	15.01.2020	20.12.2023	Сутункова М. П., Директор	Отчет
24.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
24.13.1	Мероприятие "Усиление лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания"	01.01.2020	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Постановление
24.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
24.14.1	Мероприятие "Проведение анализа обеспечения населения Свердловской области доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микронутриентов"	15.01.2020	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Прочий тип документа
24.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
24.15.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не менее 60% населения Свердловской области к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов."	15.01.2020	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет
25	Результат "Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области."	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного информационного ресурса, направленного на защиту потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, и содержащий результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Управлением Роспотребнадзора будет осуществляться ведение созданного Роспотребнадзором информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области; создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					позволит расширить круг потребителей, имеющих доступ к информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредствам наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой органами Роспотребнадзора.
25.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
25.1.1	Мероприятие "Подготовка документов для создания информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором. Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»."	01.01.2019	01.01.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет
25.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
25.2.1	Мероприятие "Заключены договоры на создание информационного ресурса, который позволит	01.01.2024	01.06.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»"				
25.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
25.3.1	Мероприятие "Создание информационного ресурса, который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Роспотребнадзором Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»"	01.01.2024	20.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Отчет
26	Результат "В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, разработанная на федеральном уровне. "	-	31.12.2024	Сутункова М. П., Директор	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области будет **внедрена** система оценки наличия **возможности у населения приобретать** пищевую продукцию отвечающую принципам здорового

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					питания, что позволит дать заключение по обеспеченности населения доступом к таким продуктам и сформировать необходимые мероприятия по коррекции питания; проводится лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции, что позволит выявить ее соответствие критериям качества и принципам здорового питания; не менее 30% населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания.
26.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
26.1.1	Мероприятие "Публикация документа"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	
26.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
26.2.1	Мероприятие "Анализ внедрения системы оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию отвечающую принципам здорового питания, разработанную	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	на федеральном уровне."				
26.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
26.3.1	Мероприятие "Разработка документа."	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление
26.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
26.4.1	Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами."	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление
26.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Сутункова М. П., Директор	
26.5.1	Мероприятие "Утверждение (подписание) документа"	01.01.2019	20.12.2021	Сутункова М. П., Директор	Постановление

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Укрепление общественного здоровья (Свердловская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Карлов А. А.	Министр	Креков П. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лаврентьева Е. А.	Главный специалист	Ерёмкин В. Ю.	10
В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
5	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карлов А. А.	Министр	Креков П. В.	5
7	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
8	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой					

продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
10	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
12	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
13	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
15	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
16	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам здорового питания, разработанная на федеральном уровне.					
17	Ответственный за достижение результата регионального	Сутункова М. П.	Директор		10

	проекта				
18	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
19	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
21	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
22	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии учреждения в качестве пилотного проекта).					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
24	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
25	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).					
26	Ответственный за достижение	Сутункова М. П.	Директор		10

	результата регионального проекта				
27	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
28	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья.					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карлов А. А.	Министр	Креков П. В.	5
30	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
31	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карлов А. А.	Министр	Креков П. В.	5
33	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
34	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин трудоспособного возраста.					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карлов А. А.	Министр	Креков П. В.	5
36	Участник регионального	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7

	проекта				
37	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок.					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
39	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области.					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
41	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения.					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
43	Участник регионального проекта	Биктуганов Ю. И.	Министр образования и молодежной политики Свердловской области	Креков П. В.	1
44	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10

Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции.					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
46	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
47	Участник регионального проекта	Дегтярев Д. С.	Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области	Орлов А. В.	1
В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений по формированию приверженности здоровому образу жизни					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
49	Участник регионального проекта	Левина И. А.	Директор		3
50	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами Минздрава России.					
51	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
52	Участник регионального проекта	Шестаков К. И.	Пресс-секретарь	Цветков А. И.	0
53	Участник регионального	Панов Г. В.	Начальник Центра	Цветков А. И.	10

	проекта				
Организация и проведение конгрессных мероприятий.					
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
55	Участник регионального проекта	Панов Г. В.	Начальник Центра	Цветков А. И.	10
56	Участник регионального проекта	Ковтун О. П.	Ректор		2
57	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
58	Участник регионального проекта	Левина И. А.	Директор		3
Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.					
59	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
60	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.					
61	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
62	Участник регионального	Сутункова М. П.	Директор		10

	проекта				
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».					
63	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
64	Участник регионального проекта	Сутункова М. П.	Директор		10
Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
66	Участник регионального проекта	Панов Г. В.	Начальник Центра	Цветков А. И.	10
67	Участник регионального проекта	Шестаков К. И.	Пресс-секретарь	Цветков А. И.	0
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
68	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карлов А. А.	Министр	Креков П. В.	5
69	Участник регионального проекта	Базите И. Й.	Заместитель Министра		7
70	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
71	Участник регионального проекта	Цветков А. И.	Министр здравоохранения Свердловской области	Креков П. В.	4
Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по					

укреплению здоровья работников					
72	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
73	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях Свердловской области.					
74	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3
75	Участник регионального проекта	Козловских Д. Н.	Руководитель		3