
ПРОТОКОЛ

итогов заочного голосования членов Проектного комитета
Свердловекой области

г. Екатеринбург

в состав Проектного комитета Свердловской области входят 36 человек.
Сроки проведения заочного голосования: с 19.01.2022 по 31.01.2022.
В соответствии с пунктом 13 Положения о Проектном комитете

Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской
области от 06.03.2017 NQ128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области»,
на заочное голосование путем письменного опроса членов Проектного комитета
Свердловской области без созыва заседания Проектного комитета Свердловской
области вынесены вопросы «Об утверждении отчетов о ходе реализации
региональных проектов», «Об утверждении запросов на изменение паспортов
региональных проектов», «Об утверждении муниципальных программ
общественного здоровья и представлении сведений о ходе их реализации»,
«О региональной программе «Производительность труда и поддержка занятости»
на 2019-2024 годы», «О распределении показателя «Количество государственных
(муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного
и муниципального управления» и «О региональном проекте «Кадры для
цифровой экономики (Свердловская область)>>,по результатам рассмотрения
которых решили:

1. Об утверждении отчетов о ходе реализации региональных проектов

Утвердить отчеты о ходе реализации региональных проектов за 2021 год
согласно приложению NQ1.

П. Об утверждении запросов на изменение паспортов региональных проектов

Утвердить изменения в паспорта региональных проектов согласно
приложению NQ2.

ПI. Об утверждении муниципальных программ общественного здоровья
и представлении сведений о ходе их реализации

1. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:

1.1. Обеспечить разработку и утверждение муниципальных программ
общественного здоровья в соответствии с распоряжением Правительства
Свердловской области от 02.11.2020 NQ 565-РП «Об утверждении типового
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проекта муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
на 2020-2024 годы».

Срок - до 28 февраля 2022 года.
«3а» - 33, «Против» - о, «Воздержались» - 1;

1.2. Представлять в Министерство здравоохранения Свердловской области
сведения о ходе реализации муниципальных программ общественного здоровья.

Срок - ежеквартально, до 30 числа последнего месяца квартала.
«3а» - 33, «Против» - о, «Воздержались» - 1.

IV. О региональной программе «Производительность труда и поддержка
занятости» на 2019-2024 годы

1. Досрочно завершить региональную программу «Производительность
труда и поддержка занятости» на 2019-2024 годы, утвержденную протоколом
заседания. Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным
стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 NQ 18,
и продолжить реализацию региональных проектов «Системные меры
по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 NQ 1288 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

2. Министерству экономики и территориального развития Свердловской
области обеспечить подготовку итогового отчета о реализации
региональной программы «Производительность труда и поддержка занятости»
на 2019-2024 годы для рассмотрения на заседании Проектного комитета
Свердловской области.

Срок - до 25 февраля 2022 года.
«3а» - 33, «Против» - о, «Воздержались» - 1.

У. О распределении показателя «Количество государственных (муниципальных)
служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям
в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального

управления»

1. Утвердить распределение показателя «Количество государственных
(муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного
и муниципального управления» регионального проекта «Кадры для цифровой
экономики (Свердловская область)>> на 2022, 2023 и 2024 годы между
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
(приложение NQ3).

«3а» - 34, «Против» - о, «Воздержались» - о.
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2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,

указанным в приложении NQЗ к настоящему протоколу, обеспечить направление
в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области информации
о прохождении обучения государственными гражданскими служащими
Свердловской области и работниками подведомственных учреждений по форме
согласно приложению NQ4 к настоящему протоколу.

Срок - ежемесячно, до 20 числа текущего месяца.
«За» - З4, «Против» - о, «Воздержались» - о.

VI. О региональном проекте «Кадры для цифровой экономики
(Свердловская область)>>

1. Назначить куратором регионального проекта «Кадры для цифровой
экономики (Свердловская область)>> Заместителя Губ~рнатора Свердловской
области Д.А. Ионина.

«За» - З4, «Против» - о, «Воздержались» - о.
2. Назначить руководителем регионального проекта «Кадры для цифровой

экономики (Свердловская область)>> Министра цифрового развития и связи
Свердловской области М.Я. Пономарькова.

«За» - З4, «Против» - о, «Воздержались» -о.
З.Министерству образования и молодежной политики Свердловской

области и Министерству цифрового развития и связи Свердловской области
в кратчайшие сроки обеспечить направление в Министерство финансов
Свердловской области заявок на предоставление в подсистеме управления
национальными проектами государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный БЮдЖет»
полномочий по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики
(Свердловская область)>>в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего вопроса.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель Проектного комитета А.В. Шмыков

Н.В. Каменская

Заместитель Министра экономи
и территориального развития
Свердловской области - директор
департамента управления проектами,
ответственный секретарь ~ с:::;;•••• _--- _

Проектного комитета ~

Леонид Владимирович Михайлов
(343) 312-00-10 (доб. 226)
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СПИСОК

участников заседания Проектного комитета Свердловской области
27 января 2022 года

Ilредседательствовал:

,.
• : ".0 •

Ilервый Заместитель
Губернатора Свердловской области,
председатель IlpoeKTHoro комитета

1. Заместитель Министра экономики
и территориального развития Свердловской
области - директор департамента управления
проектами, ответственный секретарь
IlpoeKTHoro комитета

Члены IlpoeKTHoro комитета:

- А.В. шмыIовB

- Н.В. Каменская

2. Директор Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области - Д.А. Антонов

З. Министр агропромышленного комплекса
. и потребительского рынка Свердловской области - А.А. Бахтерев

4. .Министр образования и молодежной политики
Свердловской области

5. Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

- Ю.И.Биктуганов

- М.М. Волков

6.
,.
f;

7.

Управляющий администрацией Западного
управленческого округа Свердловской области

Управляющий администрацией Южного
управленческого округа Свердловской области

- В.А. Вольф

- А.А. Гетманчук

.'"

8. Министр социальной политики Свердловской
области

9. Заместитель Губернатора Свердловской области

10.. Заместитель Губернатора Свердловской области

- А.В. Злоказов

- С.М. Зырянов

- Д.А. Ионин
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11. Министр инвестиций и развития Свердловекой

области - В.В. Казакова

12. Министр здравоохранения Свердловекой области - А.А. Карлов

1З. Управляющий администрацией Горнозаводского
управленческого округа Свердловекой области - Е.Т. Каюмов

14. Управляющий администрацией Восточного
управленческого округа Свердловекой области - Н.А. Хлевец

15. Заместитель Губернатора Свердловекой области - П.В. Креков

16. Министр общественной бе'зопасности
Свердловекой области - А.Н. Кудрявцев

17. Министр природных ресурсов и экологии
Свердловекой области - А.В. Кузнецов

18. Министр экономики и территориального развития
Свердловекой области - Д.М.Мамонтов

19. Председатель Счетной палаты Свердловекой
области - Е.В. Новоторженцева

20. Глава Екатеринбурга - А.В. Орлов

21. Начальник Управления системного мониторинга
Губернатора С:iзердловской области ;,
иПравительства Свердловекой области - В.В. Панова

22. Министр промышленности и науки Свердловекой
области

2З. Министр цифрового. развития и связи
Свердловекой области

24. Управляющий администрацией Северного
управленческого округа Свердловекой области

25. Министр физической культуры и спорта
Свердловекой области

С.В. Перест~ронин

- М.Я.Пономарьков

- Е.Ю. Преин

- Л.~. Рапопорт
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26. Заместитель Губернатора Свердловской области - А.Р. Салихов

27. Министр энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области - Н.Б. Смирнов

28. Министр финансов Свердловской области - А.С. Старков

29. Министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области - В.В. Старков

ЗО. Первый Заместитель Руководителя Аппарата
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области -
Директор Экспертно-аналитического
департамента Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области - К.А. Устиловский

З1. Министр культуры Свердловской области - С.Н. Учайкина

З2. Вице-губернатор Свердловской области - О.Л. Чемезов

ЗЗ. Заместитель Губернатора Свердловской области С.В. Швиндт
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Приложение NQ1
к протоколу итогов заочного
голосования членов Проектного
комитета Свердловской области
от ~1',O~,otootoL NQ_I _

ПЕРЕЧЕНЪ
отчетов о ходе реализации региональных проектов

NQ
Наименование отчета Номер отчета Принятое решениеп/п

1 2 3 4
Отчеты о ходе реализации региональных проектов за 2021 год

1. Отчет о ходе реализации регионального проекта А2.65-15- утвердить
«Создание условий для реализации творческого 2021.12-2597 «3а» - 34, «Против» - О,
потенциала нации (<<Творческиелюди») «Воздержались» - О
(Свердловская область)>>

2. Отчет о ходе реализации регионального проекта D2.65-15- утвердить
«Информационная инфраструктура 2021.12-1~49 «3а» - 34, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - О

3. Отчет о ходе реализации регионального проекта D3.65-15- утвердить
«Кадры для цифровой экономики (Свердловская 2021.12-4568 «3а» - 34, «Против» - О,
область)>> «Воздержались» - О

4. Отчет о ходе реализации регионального проекта D4.65-15- утвердить
«Информационная безопасность (Свердловская 2021.12-2081 «3а» - 34, «Против» - О,
область)>> . «Воздержались» - О

5. Отчет о ходе реализации регионального проекта D5.65-15- утвердить
«Цифровые технологии (Свердловская область)>> 2021.12-2001 «3а» - 34, «Против» - О,

«Воздержались» - О
6. Отчет о ходе реализации регионального проекта D6.65-15- утвердить

«Цифровое государственное управление 2021.12-1987 «3а» - 34, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - О

7. Отчет о ходе реализации регионального проекта Е1.65-15- утвердить
«Современная школа (Свердловская область)>> 2021.12-2053-1 «3а» - 34, «Против» - О,

«Воздержались» - О
8. Отчет о ходе реализации регионального проекта Е2.65-15- утвердить

«Успех каждого ребенка (Свердловская область)>>2021.12-2083-1 «3а» - 34, «Против» - О,
«ЕоздержаЛись» - о

9. Отчет о ходе реализации регионального проекта Е4.65-15- утвердить
«Цифровая образовательная среда (Свердловская 2021.12-0542 «3а» - 34, «Против» - О,
область)>> «Воздержались» - О

10. Отчет о ходе реализации регионального проекта Е6.65-15,. утвердить
«Молодые профессионалы (Повышение 2021.12-0707 «3а» - 34, «Против» - О,
конкурентоспособностипрофессионального «Воздержались» - О
образования) (Свердловская область)>>
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11. Отчет о ходе реализации регионального проекта Е8.65-15- утвердить

«Социальная активность (Свердловская область)>>2021.12-3312 «3а» - 34, «Против» - О,
«Воздержались» - О

12. Отчет о ходе реализации регионального проекта ЕВ.65-15- утвердить
«Патриотическое воспитание граждан 2021.12-5687 «3а» - 34, «Против» - О,
Российской Федерации (Свердловская область)>> «Воздержались» - О

13. Отчет о ходе реализации регионального проекта F2.65-15- утвердить
«Формирование комфортной городской среды на 2021.12-4963 «3а» - 34, «Против» - О,
территории Свердловской области» «Воздержались» - О

14. Отчет о ходе реализации регионального проекта F3.65-15- утвердить
«Обеспечение устойчивого сокращения 2021.12-4513 «3а» - 34, «Против» - О,
непригодного для проживания жилищного фонда «Воздержались» - О
(Свердловская область)>>

15. Отчет о ходе реализации регионального проекта F5.65-15- утвердить
«Чистая вода (Свердловская область)>> 2021.12-5729 «3а» - 34, «Против» - О,

«Воздержались» - О
16. Отчет о ходе реализации регионального проекта G1.65-15- утвердить

«Чистая страна (Свердловская область)>> 2021.12-2323 «3а» - 34, «Против» - О,
«Воздержались» - О

17. Отчет о ходе реализации регионального проекта G2.65-15- утвердить
«Комплексная система обращения с твердыми 2021.12-4929-1 «3а» - 34, «Против» - О,
коммунальными отходами (Свердловская «Воздержались» - О
область)>>

18. Отчет о ходе реализации регионального проекта G4.65-15- утвердить
«Чистый воздух (Свердловская область)>> 2021.12-4472 «3а» - 34, «Против» - О,

«Воздержались» - О
19. Отчет о ходе реализации регионального проекта G8.65-15- утвердить

«Сохранение уникальных водных объектов 2021.12:-4703 «3а» - 34, «Против» - о,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - о

20. Отчет о ходе реализации регионального проекта GA.65-15- утвердить
«Сохранение лесов (Свердловская область)>> 2021.12-4964-1 «3а» - 34, «Против» - О,

«Воздержались» - О
21. Отчет о ходе реализации регионального проекта 12.65-15- утвердить

«Создание благоприятных условий для 2021.12-4660 «3а» - 34, «Против» - О,
осуществления деятельности самозанятыми «Воздержались» - О
гражданами»

22. Отчет о ходе реализации регионального проекта 14.65-15- утвердить
«Создание условий для легкого старта 2021.12-4677 «3а» - 34, «Против» - О,
Икомфортного ведения бизнеса» . «Воздержались» - О

23. Отчет о ходе реализации регионального проекта 15.65-15- утвердить
«Акселерация субъектов малого и среднего 2021.12-5371 «3а» - 34, «Против» - О,
предпринимательства» «Воздержались» - О

24. Отчет о ходе реализации регионального проекта L1.65-15- утвердить
«Системные меры по повышению 2021.12-2448 «3~» - 34, «Против» - О,
производительности труда» «ВоздеРЖaJ(ИСЬ»- О



9
1 2 3 4
25. Отчет о ходе реализации регионального проекта L2.65-15- утвердить

«Адресная поддержка повышения 2021.12-4399 «3а» - 34, «Против» - О,
производительности труда на предприятиях» «Воздержались» - О

26. Отчет о ходе реализации регионального проекта N1.65-15- утвердить
«Развитие системы оказания первичной медико- 2021.12-2182 «3а» - 34, «Против» - О,
санитарной помощи (Свердловская область)>> «Воздержались» - О

27. Отчет о ходе реализации регионального проекта N2.65-15- утвердить
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2021.12-1911 «3а» - 34, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - О

28. Отчет о ходе реализации регионального проекта N3.65-15- утвердить
«Борьба с онкологическими заболеваниями 2021.12-1212 «3а» - 34, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - О

29. Отчет о ходе реализации регионального проекта N4.65-15- утвердить
«Развитие детского здравоохранения, включая 2021.12-2191 «3а» - 34, «Против» - О,
создание современной инфраструктуры оказания «Воздержались» - О
медицинской помощи (Свердловская область)>>

30. Отчет о ходе реализации регионального проекта N5.65-15- утвердить
«Обеспечение медицинских организаций системы 2021.12-4741 «3а» - 34, «Против» - О,
здравоохранения квалифицированными кадрами «Воздержались» - О
(Свердловская область)>>

31. Отчет о ходе реализации регионального проекта N7.65-15- утвердить
«Создание единого цифрового контура 2021.12-2192 «3а» - 34, «Против» - О,
В здравоохранении на основе единой «Воздержались» - О
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИС3) (Свердловская
область)>> ' .

32. Отчет о ходе реализации регионального проекта N8.65-15- утвердить
«Развитие экспорта медицинских услуг 2021.12-0776 «3а» - 34, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - О

33. Отчет о ходе реализации регионального проекта Р1.65-15- утвердить
«Финансовая поддержка семей при рождении 2021.12-1601 «3а» - 34, «Против» - О,
детей (Свердловская область)>> «ВЬздержались» - О

34. Отчет о ходе реализации регионального проекта РЗ.65-15- ytвердить
«Разработка и реализация программы системной 2021.12-1447 «3а» - 34,
поддержки и повышения качества жизни граждан «Против» - О,
пожилого возраста «Старшее поколение» «Воздержались» - О
Свердловской области» . '.'

35. Отчет о ходе реализации регионального проекта Р4.65-15:.. утвердить
«Формирование системы мотивации граждан к 2021.12-1943 «3а» - 34, «Против» - О,
здоровому образу жизни, включая здоровое «Воздержались» - О
питание и отказ от вредных привычек
(Свердловская область)>>
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36. Отчет о ходе реализации регионального проекта Р5.65-15- утвердить

«Создание для всех категорий и групп населения 2021.12-0074 «3а» - 34, «Против» - О,
условий для занятий физической культурой и «Воздержались» - О
спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Свердловская область)>>

37. Отчет о ходе реализации регионального проекта R1.65-15- утвердить
«Региональная и местная дорожная сеть 2021.12-5266 «3а» - 34, «Против» - О,
Свердловской области, а также Екатеринбургской «Воздержались» - О
городской агломерации и Нижнетагильской
городской агломерации на 2019-2024 годы»

38. Отчет о ходе реализации регионального проекта R2.65-15- утвердить
«Общесистемные меры развития дорожного 2021.12-2134 «3а» - 34, «Против» - О,
хозяйства Свердловской области, а также «Воздержались» - О
Екатеринбургской городской агломерации
и Нижнетагильской городской агломерации на
2019-2024 годы»

39. Отчет о ходе реализации регионального проекта R3.65-15- утвердить
«Безопасность дорожного движения 2021.12-3960 «3а» - 34, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» ~ О

40. Отчет о ходе реализации регионального проекта Т2.65-15- уТвердить
«Экспорт продукции АПК Свердловской 2021.12-0030-2 «3а» - 34, «Против» - О,
области» «Воздержались» - О

41. Отчет о ходе реализации регионального проекта Т6.65-15- утвердить
«Системные меры развития международной 2021.12-0080 «3а» - 34, «Против» - О,
кооперации и экспорта в Свердловской области» «Воздержались» - О

42. Отчет о ходе реализации регионального проекта
. .........

без номера' ут}jердить. ..
«Промышленный экспорт В Свердловской «За» ~ 34, «Против» - О,
области» (приложение NQ5) «Воздержалисы> - О

43. Отчет о ходе реализации регионального проекта без номера утвердить
«Развитие научной и научно-производственной «3а» - 34, «Против» - О,
кооперации в Свердловской облас!и» «130здержались» - о
(приложение NQ6)

44. Отчет о ходе реализации регионального проекта без номера утвердить
«Развитие кадрового потенциала в сфере «3а» - 34, «Против» - О,
исследований и разработок в Свердловской «Воздержались» - О
области» (приложение NQ7)
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Приложение NQ2
к протоколу итогов заочного
голосования членов Проектного
комитета Свердловекой области
от ,2-1, еи.dOо!ol NQ -/------

ПЕРЕЧЕНЬ
запросов на изменение паспортов региональных проектов

NQ
Наименование запроса Номер запроса Принятое решениеп/п на изменение

1 2 З 4
1. Запрос на изменение паспорта регионального DЗ-1-2022/ОБО утвердить

проекта «Кадры для цифровой экономики «За» - ЗЗ, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - 1

2. Запрос на изменение паспорта регионального Е4-бб-2022/О01 утвердить
проекта «Цифровая образовательная среда «За» - З4, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - О

З. Запрос на изменение паспорта регионального L2-9-2022/001 утвердить
проекта «Адресная поддержка повышения «За» :.:.-ЗЗ, «Против» - О,
производительности труда на предприятиях» ' «Воздержались» - 1

4. Запрос на изменение паспорта регионального L2-9-2022/002 утвердить
проекта «Адресная поддержка повышения «За» - ЗЗ, «Против» - О,
производительности труда на предприятиях» «Воздержались» - 1

5. Запрос на изменение паспорта регионального РЗ-б5-2022/О01 утвердить
проекта «Разработка и реализация программы «За» -"З4, «Против» - О,
системной поддержки и повышения качества «Воздержались» - О
жизни граждан пожилого возраста «Старшее
поколение» Свердловской области»

б. Запрос на изменение паспорта регионального Е8-49-2022/О01 утвердить
проекта «Социальная активность «За» - ЗЗ, «Против» - О,
(Свердловская область)>> «Воздержались» - 1

7. Запрос на изменение паспорта регионального N8-55-2022/001 утвердить
проекта «Развитие экспорта медицинских «За» - ЗЗ, «Против» - О,
услуг (Свердловская область)>> «Воздержались» - 1

8. Запрос на изменение паспорта регионального Р1-74-2022/О02 утвердить
проекта «Финансовая поддержка семей при «За» - З4, «Против» - О,
рождении детей (Свердловская область)>> «Воздержались» - О

9. Запрос на изменение паспорта регионального Р1-74-2022/О0З ут~ердить
проекта «Финансовая поддержка семей при «За» - З4, «Против» - О,
рождении детей (Свердловская область)>> «Воздержались» - О

10. Запрос на изменение паспорта регионального Р2-б5-2022/О01 утвердить
проекта «Содействие занятости на территории «За» -' З4, «Против» - О,
Свердловской области» «Воздержались» - О
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11. 3апрос на изменение паспорта регионального Р3-б5-2022/О02 утвердить

проекта «Разработка и реализация программы «3а» - 34, «Против» - О,
системной поддержки и повышения качества «Воздержались» - О
жизни граждан пожилого возраста «Старшее
поколение» Свердловской области»
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Приложение NQ3
к протоколу итогов заочного голосования членов
Проектного комитета Свердловекой области
от 011, Ос!, ФО,Jol NQ_1 _

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
показателя «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления» регионального проекта
«Кадры для цифровой экономики (Свердловекая область)) на 2022,2023 и 2024 годы

Предельный 2022 год

Наименование ИСПWlнительного органа государствешlOЙ власти
ЛИМИТ штатной (232 человека +

2023 год 2024 год
N. п1п численности 119 человек

Свердловской области \ государстиешlOГО органа Свердловской области (на 01,01.2022), (остаток
(249 человек) (254 человека)

человек с 2021 года»

1
Аппарат Губернатора Свердлавской области и Правительства Свердлавской

269 27 19 19обласПi

2 Департамент внутренней полиrnки Свердловекой обласrn 29 3 2 2

3 Министерство финансов Свердловекой области 398 40 28 28

4
Департамеит государствеиного жилищного и строительного надзора 270 27 17 18
СвеDllЛОВСКОЙобласти

5 . Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 190 19 12 13

6 Министерство социальной полиrnки Свердловекой обласm 168 17 11 12

7
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлавской

131 1з 9 9
области

8
МЮlи(терство агропромьште:mюго комплекса и потребительского pьmкa

153 15 11 11
Свердловской области

9 Министерство образования и молодежной политики Свердловекой обласm 145 15 10 10

10
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлавской 143 14 9 10
обласm

11 Министерство здравоохранения Свердлавской области 180 19 13 13

12 Департамент по труду и занятосm населения Свердловекой области 112 11 7 8

13
Министерство экономики и территориального развиrnя Свердлавской 89 9 6 6
области

14 Региональная энергетическая комиссия Свердловской обласrn 84 8 6 6

15
Министерство энергеrnки и жилищно-коммуналъного хозяйства

82 8 6 6
Свердловской области

16 Министерство инвесПЩИЙ и развиIИЯ Свердловской обласПl 69 7 5 5
17 Министерство общественной безопасности Свердловской обласm 75 8 5 5

18
Департамент по охране, коитрото и регулированию использования ЖИВОП:lOго

70 7 5 5
мира Свердловской области

19 Министерство промышленности и науки Свердлавской обласm 52 5 4 4

20 Министерство транспорта н дорожного хозяйства Свердлавской области 61 6 4 4

21
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлавской 84 8 6 6
области

22
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства

42 4 3 3
Свердлавской области

23
Министерство международных и внеиmеэкономических связей Свердловской 40 4 3 3
области

24 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 45 5 3 3

25 Министерство кулыуры Свердловской области 42,5 4 3 3
26 Департамент информационной полятики Сверд.ловской области 43 4 3 3

27 Департамент государственных закупок Свердловекой области 40 4 3 3

28 Министерство цифрового развития и связи Свердловской области 70 7 5 5
29 Управление архивами Свердлавской области 34 3 2 2

30 Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области 355,25 36 25 25

31
Управление государствениой охраны объектов культурного наследия

24 2 2 2
Свердловской области

32 Департамент противодействия коррynoии и контроля Свердловской области 42 4 3 .3

33 Департамент ветеринарии Свердлавской области 30 3 2 2

34
Департамент по развитию туризма и индустрии гостеПРlmМства Свердловской

15 2 1 1
области

ИТОГО
козффициент

3676,75 368
0,10

253
0,07

258
0,07
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Приложение NQ4
к протоколу итогов заочного голосования членов
Проектного комитета Свердловекой области
от 011:OcL,dOoI OL NQ --<.-1 _

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о прохождении государственными гражданскими СJIужащими Свердловской области и работниками подведомственных учреждений

обучения в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления

NQ Наименование исполнительного органа ПЛан, Приступили к
Завершили регистрацию Зачислено, Завершили

пlп
государственной власти Свердловской области человек регистрации, человек

(оформили заявку), человек обучение, человек
(подведомственного учреждения) человек
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Руководитель

регионального проекта

С.В. Пересторонин

2W?
~

31.12.2021

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИ3АЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2021

Свердловская область

«Промышленный экспорт В Свердловской области»

Общий статус реализации

Показатели Результаты Контрольные точки Бюджет

• • • !II
отсутствие отклонений отсутствие отклонений отсутствие отклонений отсутствие отклонений-
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1. Ключевые риски

NQ Наименование показателя Описание риска Принятые меры Дата фиксации риска
п/п или результата
1. В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

NQ Статус Показатели Уровень Единица Базовое Плановое Фактическое Информационная Прогнозное Комментарий
пlп регионального показател измерения значение значение значение система значение

проекта я (по ОКЕИ) на конец на конец (источник наконец
отчетного отчетного данных) отчетного
периода периода года

1. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту
промышленной продvкции

1.1. Объем экспорта основной млрд. 7,3 7,4 7,4 прогноз 7,4 Х
товаров отраслей долл. США
промышленности (в
сопоставимых
ценах)

З. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

NQ Показатели Уровень Единица 3начения по месяцам На
п/п регионального показателя измерения янв фев март апр Май июн июл авг сен окт нояб конец

проекта (по ОКЕИ) года
1. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту

промышленной продукции
1.1. Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах)

План основной млрд. 0,5 1 1,5 2,1 2,7 3,4 4,3 5,3 6,5 6,8 7,1 7,4
Факт/прогноз долл. США 0,5 1 1,5 2,1 2,7 3,4 4,3 5,3 6,5 6,8 7,1 7,4
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

NQ Наименование Единица Базовое Плановое Фактическое Прогнозное Количество Срок Ответственный Информа ВИД Комментарий
п/п Ст результата, измерения значение значение значение значение объектов реализации12 исполнитель ционная и наиме-

ат контрольной (по наконец наконец на конец результата система нование
ус точки ОКЕИ) отчетного отчетного отчетного (источник доку-

года периода года данных) мента

факт пла факт/план н прогноз

1. В отчетном периоде задач, результатов и контрольных точек паспортом регионального проекта не установлено.

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

NQп/п Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей Процент Комментарий

Iфинансирования исполнения
Предусмотрено Сводная Лимиты Учтенные Кассовое (8)/(5)*100Ста паспортом бюджетная бюджетных бюджетные исполнение

тус федерального роспись обязательств обязательства
проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. - Финансирование регионального проекта в 2021 году не предусмотрено.

6. Сведения о помесячном исполнении федерального и областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021году

NQ
п/п
1.

Наименование результата
нояб

На конец
года



Руководитель
регионального проекта
С.В. Пересторонин

~::C
31.12.2021

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2021

Свердловская область

«Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области»

Общий статус реализации

Показатели Результаты Контрольные точки Бюджет

• • • •
отсутствие отклонений отсутствие отклонений отсутствие отклонений отсутствие отклонений

в связи с досрочным завершением федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперацию>, а также достижением
запланированных результатов, реализация регионального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области» (далее-
региональный проект «Кооперация») завершена 06.12.2021 в соответствии с пунктом 52 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловекой области
от 14.02.2017 N!!84-УГ. Соглашение о реализации регионального проекта «Кооперация» между Министерством промыленнос1ъюю и науки Свердловской области
и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) не требовалось (отсутствуют межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий, участниками являются научные и образовательные организации, функции учредителей которых выполняют федеральные органы
исполнительной власти).
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Несмотря на отсутствие региональной составляющей национального проекта «Наука» В ходе реализации регионального проекта «Кооперация»

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительствам Свердлавской области, Правительством Челябинской области и Правительством
Курганской области от 09.07.2019 NQ107 создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные
технологии и материалы» (далее - УМНОЦ), а также его органы управления (Наблюдательный совет УМНОЦ, Управляющий совет УМНОЦ, Экспертный совет
УМНОЦ). Базовой организацией определено ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее -
УрФУ). На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 NQ 3182-р заявка УМНОЦ включена в перечень победителей
конкурсного отбора, проведеннога в 2020 году Минобрнауки России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2019
NQ537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего
образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики» (далее - Постановление NQ537).
В настоящее время участниками УМНОЦ являются 66 образовательных и научных организаций, а также промышленных предприятий, осуществляющих
деятельность на территории Свердлавской, Челябинской и Курганской областей. Одним из ключевых партнеров выступает Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» (соглашение от 25.11.2019 NQ313).

В рамках регионального проекта «Кооперация» были достигнутыI следующие показатели:
1. 3аявка Свердловской области, представленная в Минобрнауки России на конкурсный отбор для предоставления Уральскому межрегиональному

научно-образовательному центру мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (далее - УМНОЦ) государственной поддержки.
3аявка УМНОЦ, подписанная Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, представлена в Минобрнауки России 06.11.2020

(вх. NQ2020-15-НОЦ-1-005). Плановое значение показателя на 2020 -1, фактическое значение -1. На 2021 год значение показателя не устанавливалось.
2. Количество участников УМНОЦ, получивших меры государственной поддержки.
УрФУ как базовая организация УМНОЦ в 2020 году получил организационную и административную меры государственной поддержки, связанные

с подготовкой и защитой заявки на конкурсном отборе. УМНОЦ признан победителем конкурсного отбора на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 03.12.2020 NQ3182-р. В 2021 году УрФУ получил меры государственной поддержки в виде гранта, предоставленного из средств
федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 NQ 1436-р. Плановое значение показателя
на 2020 - 1, фактическое - 1. Плановое значение на 2021- 1, фактическое - 1.

В рамках регионального проекта «Кооперация» достижение показателей «Количество заявок, представленных организациями Российской Федерации,
осуществляющими научные исследования и (или) реализующими образовательные программы на территории Свердловской области, для участия в конкурсных
отборах по созданию и развитию научных центров мирового уровня (далее - НЦМУ)>>и «Количество созданных НЦМУ на территории Свердловской области»
не представляется возможным.

В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется национальный проект «Наука И университеты» и федеральные проекты, входящие
в его состав: «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», «Развитие масштабных научных и научно-технологических
проектов по приоритетным исследовательским направлениям», «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров», «Развитие
человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработаю>. Реализация федеральных проектов «Развитие научной и научно-
производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» и «Развитие
кадрового потенциала в сфере исследований и разработаю> национального проекта «Наука» не осуществляется, проведение Минобрнауки России в 2021 году
конкурсных отборов на создание НЦМУ в рамках постановления Правителъства Российской Федерации от 30.04.2019 NQ538 «О мерах государственной
поддержки создания и развития научных центров мирового уровня» не запланировано.

В связи с тем, что с 2022 года запланирована реализация региональных проектов «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего
образования и индустрии в Свердлавской области» и «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским
направлениям в Свердловской области» внесение изменений в региональный проект «Кооперация» нецелесообразно.
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1. Ключевые риски

NQ Наименование показателя Описание риска Принятые меры Дата фиксации рискап/п или результата

1. В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

2. Сведения о значениях целей и показателей

Плановое ПроцентФактическое значениеЕдиница значение за Значения по кварталам на конец достиже Комментарий
N!!

u Наименование целей и показателей измерения ния
п/п Е (пооКЕИ) предыдущий года

год
U 1 11 III IV

Заявка Свердловекой области, Значение показателя на 2021 год не

представленная в Минобрнауки устанавливалось, т.к. показатель достигнут в 2020

1 • России на конкурсный отбор для Ед. 1 О О О О О Х году. 3аявка УМНОЦ, подписанная Губернатором

предоставления УМНОЦ Свердловской области Е.В. Куйвашевым,

государственной поддержки представлена в Минобрнауки России 06.11.2020 (ВХ.
N!!2020-15-нои-1-005)

УрФУ, как базовой организацией УМНОЦ,
предоставлены меры государственной поддержки в

виде гранта в соответствии с распоряжением

• Количество участников Правительства Российской Федерации от 31.05.2021
2 УМНОЦ, получивших меры Ед. 1 О 1 О О 1 100 N!!1436-р. Достижение значений показателя в 2022-

государственной поддержки 2024 годах осуществляется в рамках реализации
регионального проекта "Развитие интеграционных
процессов в сфере науки, высшего образования и

индvстрии в Свердловекой области»
Количество заявок,
представленных организациями
Российской Федерации, Достижение значения показателя не представляется
осуществляющими научные возможным. В 2021 году конкурсные отборы на

З исследования и (или) Ед. О О О О О 1 О создание НЦМУ Минобрнауки России не
реализующими образовательные проводились. Проведение конкурсных отборов в
программы на террнтории 2022-2024 годах в рамках соответствующего
Свердловской области, для федерального проекта не предусмотрено
участия в конкурсных отборах
по созданию и развитию НЦМУ
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Достижение значения показателя не представляется
возможным. В 2021 году конкурсные отборы наКоличество созданных НЦМУ

О О О О 1 О создание НЦМУМинобрнауки России не
4 на территории Свердловской Ед. О проводились. Проведение конкурсных отборов вобласти 2022-2024 годах в рамках соответствующего

федеоального ПDоектане поедvсмотоено

З. Сведения об исполнении бюджета

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение,млн.рублей
IJ Процент

Ng ~ Наименование результата проекта и Предусмотрено Сводная Лимиты Учтенные Кассовое исполнени Комментарийпlп g! источника финансового обеспечения паспортом бюджетная бюджетных бюджетные яu исполнен (8)/(5)*100регионального роспись обязательств обязательства иепроекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 УМНОЦ предоставлены меры - - - - - - -государственной поддеDЖКИ
Количество участников УМНОЦ, Финансовое
получивших меры государственной обеспечение
подцержки регионального• ~~

100,00 0,00 0,00 310,94 проекта в 20211.1 - - году
предусмотрено из
внебюджетных
источников*

1.1.1
федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 - - -

1.1.2
бюджеты государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 - - -фондов Российской Федерации

1.1.3
консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 - .Российской Федерации -

бюджеты территориальных

1.1.4 государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 - - -(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

1.1.5 внебюджетные источники 100,00 Х Х Х 0,00 -
Всего по региональному проекту за счет всех источников, 100,00 0,00 0,00 - 310,94 -
в том числе:



..../
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федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 - - -
бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 - -
Российской ФедеDации

-

консолидированный бюджет субъекта Российской 0,00 0,00 0,00 - -
Федерации

-

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 0,00 0,00 0,00 - - -
фондов обязательного медицинского СТDахования)
внебюджетные источники 100,00 Х Х Х 310,94 -

-

*В 2021 году фондом «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» (далее - ФТРП) проведен конкурсный отбор на право
получения субъектами промышленной деятельности, являющимися участниками УМНОЦ, финансовой поддержки на безвозмездной и безвозвратной основе для
возмещения затрат, понесенных на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в ходе
реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в рамках кооперации с государственными образовательными организациями
высшего образования и (или) научными организациями (далее - Региональный конкурс участников УМНОЦ). Субсидия из областного бюджета на проведение
Регионального конкурса участников УМНОЦ предоставлена ФТРП на основании соглашения «О предоставлении из областного бюджета субсидии фонду «Фонд
технологического развития промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности»
от 18.12.2020 NQ 10-04-29/14 (в ред. доп. соглашения от 27.01.2021 NQ 10-04-29/3), подписанного в соответствии с Порядком предоставления субсидии
из областного бюджета ФТРП на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности, являющимся приложением NQ 21
к государственной программе Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 NQ1293-ПП. По результатам Регионального конкурса участников УМНОЦ было реализовано
5 комплексных проектов на общую сумму 409,94 млн. рублей, из которых 310,94 млн. рублей - внебюджетные средства, 99,0 МЛН. рублей - средства финансовой
поддержки, предоставленной ФТРП.

4. Статус достижения результатов

u
Ng ~ Наименование результата Достижение Комментарий

П/П f-<
U контрольных точек

1 • Создан УМНОЦ на базе УрФУ 1 Результат достигнут. Достижение аналогичного
3начение: 1 Пата: 31.12.2019 результата в 2022-2024 годы не преДУсмотрено
Предоставлена субсидия ФТРП на предоставление финансовой поддержки субъектам Результат достигнут. Достижение аналогичного

2 • промышленной деятельности 1 результата в 2022-2024 годы не предусмотрено
3начение: 1 Дата: 07.12.2020

• УМНОЦ признан победителем конкурсного отбора ДЛЯ предоставления государственной Результат достигнут. Достижение аналогичного
3 поддержки, проводимого Минобрнауки России в рамках Постановления Ng 537 2 результата в 2022-2024 годы не предусмотрено

3начение: 1 Дата: 31.12.2020
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• Принято участие в конкурсных отборах Минобрнауки России по созданию международного Результат достигнут. Достижение аналогичного
4 математического центра 1 результата в 2022-2024 годы не предусмотрено

3начение: 1 Дата: 30.08.2019

Принято участие в конкурсном отборе по созданию НЦМУ, выполняющего исследования и Достижение результата не представляется

5 разработки по приоритетам научно-технологического развития О возможным. В 2021 году конкурсные отборы на

3начение: 1 Дата: 31.12.2021
создание НЦМУМинобрнауки России не

ПDОВОДИЛИСЬ.

Достижение результата не представляется

6
На территории Свердловской области создан НЦМУ О возможным. В 2021 году конкурсные отборы на
3начение: 1 Дата: 31.12.2021 создание НЦМУ Минобрнауки России не

ПDОВОДИЛИСЬ.

5. Динамика достижения контрольных точек

Урове u
NQ нь ~ Наименование результата, контрольнойточки, Ответственный Комментарий
п/п контр r,.. мероприятия план факт/прогноз исполнительU

оля

1 РРП • оздан УМНОЦ на базе УрФУ 31.12.2019 12.12.2019 Кокшаров В.А. - Ректор
УрФУ

онтрольная точка Пересторонин С.В. -

1.1 ПКСО •
одписаны соглашения о сотрудничестве, а 31.12.2019 12.12.2019
акже обеспечены меры государственной
10 е жки частников УМНО
одписано соглашение о сотрудничестве между

1.1.1 ПКСО • равительством Свердловекой области, 15.07.2019 09.07.2019
равительством Челябинской области и
авительством К ганской области

• одписано соглашение об интеграции и Кокшаров В.А. - Ректор
1.1.2 РРП ооперации участников научно- 31.12.2019 10.07.2019

бразовательного центра мирового уровня
УрФУ

аконом Свердловской области «Об областном
ыполнено.

юджете на 2020 год и плановый период 2021 и
Пересторонин с.В. - аконом Свердловекой области от 12 декабря 2019 года NQ

1.1.3 ПКСО • 022 годов» предусмотрены меры 31.12.2019 12.12.2019 Министр 120.03 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый

осударственной поддержки участников промышленности и науки ериод 2021 и 2022 годов» на 2020 год предусмотрена

МНОЦ
Свердловской области ера государственной поддержки участников УМНОЦ в

азме е 100,0 млн. блей
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rIредоставлена субсидия Фонду Пересторонин с.в. - Выполнено.
Субсидия предоставлена по соглашению от 18.12.2020 NQ

2 РРП • ехнологического развития промышленности на 07.12.2020 18.12.2020 Министр
10-04-29/14. Лимиты доведены до МинистерстваrIредоставление финансовой поддержки промышленности и науки
rIромышленности и науки Свердловекой области вубъектам промышленной деятельности Свердловекой области ~екабре 2020 года

Контрольная точка Пересторонин с.в. - Выполнено.

• rIредоставлена субсидия Фонду Министр Субсидия предоставлена по соглашению от 18.12.2020 NQ
2.1 РРП ехнологического развития промышленности на 07.12.2020 18.12.2020 10-04-29/14. Лимиты доведены до Министерства

rIредоставление финансовой поддержки
промышленности и науки

rIромышенности и науки Свердловекой области в
:убъектам промышленной деятельности

Свердловекой области ~екабре 2020 года

rIредоставлена субсидия Фонду Пересторонин с.в. - Выполнено.
Субсидия предоставлена по соглашению от 18.12.2020 NQ

2.1.1 РРП • гехнологического развития промышленности на 07.12.2020 18.12.2020 Министр
10-04-29/14. Лимиты доведены до МинистерстваrIредоставление финансовой поддержки промышленности и науки rIромышенностии и науки Свердловекой области в

убъектам промышленной деятельности Свердловекой области
. ~екабре 2020 года

УМНОЦ признан победителем конкурсного Выполнено.

3 ПКСО • пбора для предоставления государственной 31.12.2020 03.12.2020 Кокшаров В.А. - Ректор УМНОЦ признан победителем конкурсного отбора.
rIоддержки, проводимого Минобрнауки России УрФУ Распоряжение Правительства РОССИЙCI<ойФедерации от
в рамках Постановления NQ537 )3.12.2020 NQ3182-р

Контрольная точка
Выполнено.• Кокшаров В.А. - Ректор На заседании Наблюдательного совета УМНОЦ

3.1 ПКСО Сформированы органы управления и 15.12.2020 23.10.2020 УрФУ )3.10.2020 сформированы органы управления и
rтверждена программа деятельности УМНОЦ vтверждена программа деятельности УМНОЦ.

• rIодготовлен проект соглашения о Кокшаров В.А. - Ректор Выполнено.
3.1.1 РРП :lJормировании Наблюдательного совета 06.12.2019 06.12.2019 rIpoeKTсоглашения представлен УрФУ письмом от

УМНОЦ
УрФУ )6.12.2019 NQ01.06-07/044 (вх. от 06.12.2019 NQ55443)

Пересторонин с.в. - Выполнено.
Соглашение об образовании Наблюдательного совета

3.1.2 ПКСО • rIодписано соглашение о формировании 01.04.2020 17.02.2020 Министр
УМНОЦ подписано Губернатором Свердловекой областиНаблюдательного совета УМНОЦ промышенности и науки Е.В. Куйвашевым 17.02.2020, всеми сторонами-Свердловской области Ю.О5.2020 (Соглашение от 20.05.2020 NQ47)

• Кокшаров В.А. - Ректор Выполнено.
3.1.3 РРП Утверждена программа деятельности УМНОЦ 15.12.2020 23.10.2020 На заседании Наблюдательного совета УМНОЦУрФУ )3.10.2020 утверждена программа деятельности УМНОЦ

Сформирован проект программы деятельности
Выполнено.
На заседании Наблюдательного совета УМНОЦ

3.1.4 РРП • «дорожной карты») в рамках УМНОЦ центра 15.12.2020 23.10.2020 Кокшаров В.А. - Ректор )3.10.2020 утверждена Программа деятельности центра
развития компетенций руководителей научных, УрФУ развития компетенций руководителей научных, научно-
научно-технических проектов и лабораторий ехнических проектов и лабораторий
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Контрольная точка

Выполнено.
3.2 РРП • Принято участие в конкурсном отборе, 31.12.2020 06.11.2020 Кокшаров В.А. - Ректор

Участие в конкурсном отборе принято. 3аявка УМНОЦпроводимом в 2020 году Минобрнауки России в УрФУ
оответствии с Постановлением NQ537 ГIредставлена 06.11.2020 (вх. NQ2020-15-НОЦ-1-005)

Выполнено.

• Подготовлена заявка на участие в конкурсном Кокшаров В.А. - Ректор Заявка на участие в конкурсном отборе подготовлена и
3.2.1 РРП отборе, проводимом в 2020 году Минобрнауки 15.12.2020 06.11.2020 УрФУ ГIодписана Губернатором Свердловской области в со ответ-

России в соответствии с Постановлением NQ537 твии с требованиями конкурсной документации
f1 в vстановленные сооки.

Принято участие в конкурсном отборе, Кокшаров В.А. - Ректор Выполнено.• УрФУ Vчастие в конкурсном отборе принято. 3аявка УМНОЦ3.2.2 РРП проводимом в 2020 году Минобрнауки России в 31.12.2020 06.11.2020
Iпредставлена 06.11.2020оответствии с Постановлением NQ537 вх. NQ2020-15-НОЦ-1-005)
!выполнено.

• Принято участие в конкурсных отборах Лукоянов Н.Ю. - !заявка на создание Уральского математического центра
4 РРП Минобрнауки России по созданию 30.08.2019 02.08.2019 директор ИМиМ УрО !мирового уровня подана Институтом математики и

международного математического центра РАН !механики Уро РАН 02.08.2019 (письмо от 02.08.2019 NQ
16343101.1-100)

Контрольная точка !выполнено.
Лукоянов Н.Ю. - !заявка на создание Уральского математического центра

4.1 РРП • Принято участие в конкурсных отборах 30.08.2019 02.08.2019 директор ИМиМ УрО !мирового уровня подана Институтом математики иМинобрнауки России по созданию РАН !механики Уро РАН 02.08.2019 (письмо от 02.08.2019международного математического центра INQ16343101.1-100)

Проведена работа по подготовке и подачи !выполнено.
Лукоянов Н.Ю. - !заявка на создание Уральского математического центра

4.1.1 РРП • аявки на участие в конкурсном отборе по 02.08.2019 02.08.2019 директор ИМиМ УрО !мирового уровня подана Институтом математики иозданию международного математического РАН !Механики Уро РАН 02.08.2019 (письмо от 02.08.2019центра INQ16343101.1-100)
Принято участие в конкурсном отборе по

!достижение результата не представляется возможным. В
5 РРП озданию НЦМУ, выполняющего исследования 31.12.2021 Х Кокшаров В.А. - Ректор tL021 году конкурсные отборы на создание НЦМУи разработки по приоритетам научно- УрФУ Iминобрнауки России не проводились.ехнологическогооазвития

Контрольная точка
!достижение контрольной точки не представляетсяПринято участие в конкурсном отборе по

Кокшаров В.А. - Ректор5.1 РРП озданию НЦМУ, выполняющего исследования 31.12.2021 Х !возможным. В 2021 году конкурсные отборы на создание
и разработки по приоритетам научно- УрФУ IнЦMY Минобрнауки России не проводились
ехнологическогооазвития
Проведена работа по подготовке и подачи

!Реализация мероприятия не представляется возможным. Ваявки на участие конкурсном отборе по
Кокшаров В.А. - Ректор5.1.1 РРП ~озданию НЦМУ, выполняющего исследования 31.12.2021 Х 2021 году конкурсные отборы на создание НЦМУ

Iиразработки по приоритетам научно- УрФУ Минобрнауки России не проводились
~ехнологическогооазвития
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твержден проект программы создания и

Кокшаров В.А. _ Ректор ~апизация мероприятия не представляется возможным. В
5.1.2 I РРП I rазвития НЦМУ, выполняющего исследования 31.12.2021 Х У ФУ 021 году конкурсные отборы на создание НЦМУразработки по приоритетам научно- р инобрнауки России не проводились

ехнологического азвития

6 I РРП I r.a территории Свердловской области создан 31.12.2021 Х
Кокшаров В.А. - Ректор

'ЦМУ УрФУ

онтрольная точка

I I IКокшаров В.А. - Ректор6.1 I РРП I !Натерритории Свердловской области создан 31.12.2021 Х УрФУ
МУ

аявка, поданная УрФУ по созданию НЦМУ,
ыполняющего исследования и разработки по

I I
IК В А Р еапизация мероприятия не представляется возможным. В

6.1.1 I РРП I Inриоритетам научно-технологического 31.12.2021 Х
окшаров . . - ектор

У ФУ 021 году конкурсные отборы на создание НЦМУ
азвития, указана в перечне победителей р инобрнауки России не проводились
онкуосного отБОDа



Руководитель
регионального проекта
С.В. Пересторонин

~?
~

31.12.2021

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИ3АЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2021

Свердловская область

«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области»

Общий статус реализации

Показатели Результаты Контрольные точки Бюджет

• • • •
отсутствие отклонений отсутствие отклонений отсутствие отклонений отсутствие отклонений

в связи с досрочным завершением федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», а также
достижением запланированных результатов, реализация регионального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок
в Свердловской области» (далее - региональный проект «Кадры))) завершена 06.12.2021 в соответствии с пунктом 52 Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области, утвержденного Указом
Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 N!! 84-УГ. Соглашение о реализации регионального проекта «Кадры)) между Министерством
промышленноcrъю и науки СверДЛовскойобласти и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки России)
не требовалось (отсутствуют межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, участниками являются научные и образовательные организации,
функции учредителей которых выполняют федеральные органы исполнительной власти).
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1. Ключевые риски

N!! Наименование показателя Описание риска Принятые меры Дата фиксации риска
П/П или результата

1. В отчетном периоде рисков, относящихея к КJlючевым, не выявлено

',-



2. Сведения о значениях целей и показателей

ПЛановое Процент
ЕдИница Фактическое 3начения по кварталам значение достиже Комментарийзначение за на конецNg u Наименование целей и показателей измерения предыдущий года ния

N/П
~ (по ОКЕИ)ra годЕ-<
U 1 II Ш IV

Указ Губернатора Свердловской области от
Количество молодых ученых, 21.01.2021 Ng 16-УГ «О присуждении премий
которым присуждается премия Губернатора Свердловской области для молодых
Губернатора Свердловской ученых за 2020 год».
области за крупные научные Достижение значений показателя в 2022-2024

1 • работы фундаментального Чел . 23 26 О О О 22 118 годах осуществляется в рамках реализациихарактера, а также за работы, регионального проекта «Развитие масштабныхимеющие конкретные научно-
научных и научно-технологических проектов поприкладные, в том числе

приоритетным исследовательским направлениям вэкономические, результаты
Свердловской области» (далее - региональный(ежегодно)

проект «Исследовательское лидерство»)
Соглашение о предоставлении Екатеринбургскому
общественному Научному Демидовскому фонду
субсидии из области ого бюджета в 2021 rоду на

Количество выдающихся ученых, осуществление мероприятий по поддержке• научные достижения которых Чел. 4 4 О О О 4 100 научной и научно-технической деятельности от2 отмечены Демидовской премией 28.01.2021 Ng 10-04-29/5.
(ежегодно) Достижение значений показателя в 2022-2024

годах осуществляется в рамках реализации
регионального проекта «Исследовательское

лидерство»
Соглашение о предоставлении из областиого

бюджета субсидии некоммерческому партнерству
«Региональный научно-технический центр»

на поддержку научных проектов
Количество проектов от 08.07.2021 Ng 10-04-29/24 (доп. соглашение от• фундаментальных научных

Шт. 51 О О О 51 51 100 25.08.2021). Перечень проектов утвержден
3 исследований, получивших решением бюро совета РФФИ Ng 12 (255) отгосударственную поддержку 28.10.2021 (вх. Минпром от 29.10.2021 Ng 7359).(ежегодно)

Достижение Значений показателя в 2022-2024
годах осуществляется в рамках реализации
регионального проекта «Исследовательское

лидерство»



З. Сведения об исполнении бюджета

Объем финансового обеспечения, млн.
Исполнение, млн. рублейрублей

c;j Процент
N!! ; Наименование результата проекта и Предусмотрено Сводная Лимиты Учтенные Кассовое

исполнени Комментарий
N/П ~ источника финансового обеспечения паспортом бюджетная бюджетных бюджетные яu исполне (8)/(5)*100регионального роспись обязательств обязательства ниепроекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Формирование целостной системы
подготовки и профессионального роста
научных и научно-педагогических кадров,

1 обеспечивающей условия для осуществления
молодыми учеными научных исследований и
разработок, создания научных лабораторий и
конкурентоспособных коллективов
Количество молодых ученых, которым Премии Губернатора
присуждается премия Губернатора Свердловской
Свердловской области за крупные научные области для молодых
работы фундаментального характера, а также ученых перечислены
за работы, имеющие конкретные научно- лауреатам• прикладные, в том числе экономические,

1.1 результаты: 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 100
в 2019 году - не менее 20 человек;
в 2020 году - не менее 22 человек;
в 2021 году - не менее 22 человек;
в 2022 году - не менее 22 человек;
в 2023 году - не менее 22 человек;
в 2024 году - не менее 22 человек

1.1.1
федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о

1.1.2
бюджеты государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 офондов Российской Федерации

1.1.3
консолидированный бюджет субъекта

4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 100Российской Федерации

1.1.4 бюджеты территориальных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 огосударственных внебюджетных фондов
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(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

1.1.5 внебюджетные источники 0,00 Х Х Х 0,00 -
Количество выдающихся ученых, научные Демидовские премии
достижения которых отмечены Демидовской перечислены
премией: лауреатам

• в 2019 году - не менее 3 человек;
1.2 в 2020 году - не менее 4 человек; 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100

в 2021 году - не менее 4 человек;
в 2022 году - не менее 3 человек;
в 2023 году - не менее 3 человек;
в 2024 году - не менее 3 человек

1.2.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о
1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 офондов Российской Федерации

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 100Российской ФедеDаuии

бюджеты территориальных

1.2.4 государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

1.2.5 внебюджетные источники 2,00 Х Х Х 2,00 -
Количество проектов фундаментальных Субсидия на
научных исследований, получивших финансирование
государственную поддержку: проектов

• в 2019 году - не менее 51 проектов; фундаментальных
1.3 в 2020 году - не менее 51 проектов; 41,50 20,75 20,75 20,75 20,75 100 научных

в 2021 году - не менее 51 проектов; исследований .
в 2022 году - не менее 45 проектов; перечислена
в 2023 году - не менее 45 проектов;
в 2024 году - не менее 45 проектов

1.3.1 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о
1.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 офондов Российской Федерации

1.3.3
консолидированный бюджет субъекта

20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 100Российской ФедеDаuии
бюджеты территориальных

1.3.4
государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о(бюджеты территориальных фондов
обязательного медиuинскогострахования)
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1.3.5 I I внебюджетные источники 20,75 Х Х Х 20,75 -
Всего по региональному проекту за счет всех источников, 27,15 27,15 27,15 27,15 100в том числе: 49,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о
бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оРоссийской Федерации

консолидированный бюджет субъекта Российской 27,15 27,15 27,15 27,15 27,15 100Федерации
бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 0,00 0,00 0,00 - - -
фондов обязательного меДИllИНСКОГОстрахования)
внебюджетные источники 22,75 Х Х Х 22,75 -



4. Статус достижения результатов

u
NQ ~ Наименование результата Достижение

Комментарийп/п •.. контрольных точекU

!количество молодых ученых, которым присуждается премия Губернатора Свердловской области

• ~a крупные научные работы фундаментального характера, а также за работы, имеющие Достижение результатов, установленных

1 ~OHKpeтныeнаучно-прикладные, в том числе экономические, результаты: в 2019 году - не менее 3 на 2022-2024 годы, осуществляется в рамках
~O человек; в 2020 году - не менее 22 человек; в 2021 году - не менее 22 человек; в 2022 году - не реализации регионального проекта
менее 22 человек; в 2023 году - не менее 22 человек; в 2024 году - не менее 22 человек «Исследовательское лидерство»
Значение: 26 дата: 21.01.2021

• Количество выдающихся ученых, научные достижения которых отмечены Демидовской премией:
Достижение результатов, установленныхв 2019 году - не менее 3 человек; в 2020 году - не менее 4 человек; в 2021 году - не менее 4 на 2022-2024 годы, осуществляется в рамках2 человек; в 2022 году - не менее 3 человек; в 2023 году - не менее 3 человек; в 2024 году - не 3

менее 3 человек реализации регионального проекта

3начение: 4 дата: 28.01.2021 «Исследовательское лидерство»

Количество проектов фундаментальных научных исследований, получивших государственную

• поддержку: Достижение результатов, установленных

3 в 2019 году - не менее 51 проекта; в 2020 году - не менее 51 проекта; в 2021 году - не менее 51 3 на 2022-2024 годы, осуществляется в рамках
проекта; в 2022 году - не менее 45 проектов; в 2023 ГОМ - не менее 45 проектов; в 2024 году - реализации регионального проекта
не менее 45 проектов «Исследовательское лидерство»
3начение: 51 дата: 03.12.2021



5. Динамика достижения контрольных точек

Комментарий

ьшолнено.
онтрольные точки за отчетный период достигнуты

ыполнено.
каз Губернатора Свердловской области от 30.01.2019 N!!
4-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской
бласти для молодых vченых за 2018 год»

Ответственный
исполнитель

Мартынова Н.Н. - ~ыполнено .
Заместитель министр.а. каз Губернатора Свердловской области от 13.01.2020 N!!1-

промышленности и науки Г «О присуждении пре~ий Губернатора Свердловской

Мартынова Н.Н. -
3аместитель Министра

промышлеННОСПIи науки
Свердловской области
Mapтынваa Н.Н. -

3аместитель Министра
промышленности и науки
СвеDЛЛОВСКОЙобласти

Мартынова Н.Н. - ~ыполнено.
Заместитель Министра ротокол заседания комиссии по присуждению премий

промышленности и науки убернатора Свердловской области для молодых ученых от
Свердловской области 15 апреля 2019 года (N!!22 от 25.04.2019)

Mapтынваa Н.Н. - ~ыполнено.
3аместитель Министра ротокол заседания комиссии по присуждению премий

промышленности и науки убернатора Свердловской области для молодых ученых от
Свердловской области 13 декабря 2019 года (N!!43 от 17.12.2019)

MapТbIHoBaН.Н. -
3аместитель Министра

промышленности и науки
Свердловской области

13.01.2020

13.12.2019

30.01.2019

15.04.2019

13.01.2020

21.01.2021

факт/прогнозплан

30.12.2019

08.02.2020

01.05.2019

01.03.2020

01.03.2019

01.03.2024

Наименование результата, контрольной
ТОЧКИ,мероприятия

оличество молодых ученых, которым при-
уждается премия Губернатора Свердлов-
кой области за крупные научные работы
'ундаментального характера, а также за ра-
OТbI,имеющие конкретные научно-при-
адные, в том числе экономические, ре-

ультаты:
2019 году - не менее 20 человек;
2020 году - не менее 22 человек;
2021 году - не менее 22 человек;
2022 году - не менее 22 человек;
2023 году - не менее 22 человек;
2024 году - не менее 22 человек
онтрольная точка

Присуждение премий Губернатора
вердловской области для молодых ученых
о итогам конкурса 2018 года
онтрольная точка
рисуждение премий Губернатора
вердловской области для молодых ученых
о итогам конкурса 2019 года
рганизация заседания комиссии по
рисуждению премий Губернатора
вердловской области для молодых ученых,
целью объявления конкурса 2019 года на
оискание премий Губернатора
вердловской области для молодых
рганизация заседания комиссии по
рисуждению премий Губернатора
вердловской области для молодых ученых,
целью подведения итогов конкурса 2019
ода на соискание премий Губернатора
вердловской области для молодых ученых
одготовка проекта указа Губернатора
вердловской области оприсуждении
ремий не менее 22 молодым ученым

u

fu

•

•
•

•

•

•

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП1

1.2

Урове
No I нь
п/п контр

оля

1.1

1.2.3

1.2.2

1.2.1
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еных за 2019 го »

1.3 РРП • 01.03.2021 21.01.2021

Мартынова Н.Н. - ыполнено.

1.3.1 РРП • 01.05.2020 15.04.2020 3аместитель Министра ротокол заседания комиссии по присуждению премий
промышленности и науки убернатора Свердловской области для молодых ученых от
Свердловской области 15 апреля 2020 года (NQ6 от 16.04.2020)

Мартынова Н.Н. - ыполнено.

1.3.2 РРП • 30.12.2020 23.12.2020 3аместитель Министра ротокол заседания комиссии по присуждению премий
промышленности и науки убернатора Свердловской области для молодых ученых от
Свердловской области 3 декабря 2020 года (NQ16 от 24.12.2020)

одготовка проекта указа Губернатора Мартынова Н.Н. -• 3аместитель Министра каз Губернатора Свердловской области от 21.01.2021 NQ
1.3.3 РРП вердловской области оприсуждении 08.02.2021 21.01.2021 промышленности и науки 16-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловскойремий не менее 22 молодым ученым Све овской области бласти ля моло ых ченых за 2020 го »

оличество выдающихся ученых, научные
остижения которых отмечены Демидовской
ремией: Мартынова НЯ. -• 2019 году - не менее 3 человек; 3аместитель Министра ыполнено .

2 РРП 2020 году - не менее 4 человек; 01.03.2024 28.01.2021 оглашения от 24.01.2019 NQ1, от 31.01.2020 NQ10-04-29/1,
2021 году - не менее 4 человек; промышленно::и и науки т 28.01.2021 N!!10-04-29/5
2022 году - не менее 3 человек; Свердловскои области

2023 году - не менее 3 человек;
2024 го - не менее 3 человек

ыполнено.

онтрольная точка Мартынова Н.Н. - оглашение о предоставлении фонду «Екатеринбургский

2.1 РРП • ыплата Демидовской премии лауреатам 01.03.2019 24.01.2019 3аместитель Министра бщественный Научный Демидовский фонд» субсидии из
промышленности и науки бластного бюджета в 2019 году на осуществление

018 года Свердловской области ероприятий по поддержке научной и научно-технической
еятельности от 24.01.2019 N!!1
ыполнено.

онтрольная точка
Мартынова НЯ.- оглашение о предоставлении фонду «Екатеринбургский• 3аместитель Министра бщественный Научный Демидовский фоид» субсидии из

2.2 РРП ыплата Демидовской премии лауреатам 01.03.2020 31.01.2020 промышленности и науки бластного бюджета в 2020 году на осуществление
019 года Свердловской области ероприятий по поддержке научной и научно-технической

еятельности от 31.01.2020 N!!10-04-29/1
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Организация подписания соглашения о Выполнено.rIредоставлении фонду «Екатеринбургский Мартынова Н.Н. - Соглашение о предоставлении фонду «Екатеринбургский• :>бщественный Научный Демидовский фонд» 3аместитель Министра общественный Научный Демидовский фонд» субсидии из2.2.1 РРП убсидии из областного бюджета в 2020 году 08.02.2020 31.01.2020
f{a осуществление мероприятий по промышленности и науки областного бюджета в 2020 году на осуществление

Свердловской области мероприятий по поддержке научной и научно-техническойrIоддержке научной и научно-технической деятельности от 31.01.2020 NQ10-04-29/1[{еятельности
Выполнено.

Контрольная точка Мартынова Н.Н. - Соглашение о предоставлении Екатеринбургскому

2.3 РРП • Выплата Демидовской премии лауреатам 01.03.2021 28.01.2021 3аместитель Министра общественному Научному Демидовскому фонду субсидии

)020 года промышленности и науки из областного бюджета в 2021 году на осуществление
Свердловской области мероприятий по поддержке научной и научно-технической

деятельности от 28.01.2021 NQ10-04-29/5
~рганизация подписания соглашения о Выполнено.rIредоставлении фонду «Екатеринбургский Мартынова Н.Н. - Соглашение о предоставлении Екатеринбургскому• :>бщественный Научный Демидовский фонд» 3аместитель Министра общественному Научному Демидовскому фонду субсидии2.3.1 РРП убсидии из областного бюджета в 2021 году 07.02.2021 28.01.2021
f{a осуществление мероприятий по промышленности и науки из областного бюджета в 2021 году на осуществление

Свердловской области мероприятий по поддержке научной и научно-техническойrIоддержке научной и научно-технической деятельности от 28.01.2021 NQ10-04-29/5
иеятельности
Количество проектов фундаментальных
lаучных исследований, получивших
осударственную поддержку: Мартынова Н.Н. - Выполнено.• в 2019 году - не менее 51 проекта; 3аместитель Министра В период 2019-2021 годов ежегодно предоставлено

3 РРП в 2020 году - не менее 51 проекта; 30.12.2024 03.12.2021
в 2021 году - не менее 51 проекта; промышленности и науки финансирование 51 проекту фундаментальных научных

в 2022 году - не менее 45 проектов; Свердловской области исследований

в 2023 году - не менее 45 проектов;
в 2024 году - не менее 45 проектов
Проведен отбор и предоставлена субсидия из

Выполнено.Dбластного бюджета некоммерческой
:>рганизации, не являющейся Мартынова Н.Н. - Субсидия предоставлена 20.12.2019 в соответствии с

3.1 РРП • осударственным (муниципальным) 30.12.2019 20.12.2019 3аместитель Министра Соглашением о предоставлении из областного бюджета
учреждением, на финансирование и промышленности и науки убсидии некоммерческому партнерству «Региональный
Dрганизационно-техническое сопровождение Свердловской области научно-технический центр» на поддержку научных
f{e менее чем 51 научного проекта в 2019 проектов от 25.11.2019 NQ8
оду
Проведение отбора некоммерческой Мартынова н.н. - Выполнено.
организации, не являющейся На основании приказа Министерства промышленности и

3.1.1 РРП • осударственным (муниципальным) 30.12.2019 25.11.2019 3аместитель Министра науки Свердловской области от 06.11.2019 NQ431 в период с
vчреждением, для предоставлеНИIIсубсидии

промышленности и науки 07.11.2019 по 20.11.2019 проведен отбор некоммерческой
на-dшнаНСИDованиеи ОDганизационно- Свердловской области организации. На основании протокола заседания
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ехническое сопровождение не менее чем 51 ~{QНКУРСНОЙ комиссии по проведению отбора и
flаучного проекта в 2019 году ~редоставлению субсидий от 25.11.2019 NQ38 победителем

~OHKYPCHOГOотбора признано НП «Региональный научно-
!гехнический центр»

Uредоставлена субсидия некоммерческой
JРГанизации, не являющейся Мартынова Н.Н. - )зыполнено.• осударственным (муниципальным) 3аместитель Министра tубсидия предоставлена 20.12.2019. Общий объем3.1.2 РРП ilчреждением, на финансирование и 30.12.2019 20.12.2019
Jрганизационно-техническое сопровождение промышленности и науки предоставленной субсидии в 2019 году составил 20 750 тыс.

fleменее чем 51 научного проекта в 2019 Свердловской области рублей

оду
ироведен отбор и предоставлена субсидия из
Jбластного бюджета некоммерческой Выполнено.
Jрганизации, не являющейся Мартынова Н.Н. - Субсидия предоставлена 16.12.2020 в соответствии с

3.2 РРП • осударственным (муниципальным) 30.12.2020 16.12.2020 3аместитель Министра Соглашением о предоставлении из областного бюджета
rIреждением, на финансирование и промышленности и науки rубсидии некоммерческому партнерству «Регионалъный
Jрганизационно-техническое сопровождение Свердловской области научно-технический центр» на подцержку научных
fleменее чем 51 научного проекта в 2020 проектов от 29.09.2020 NQ10-04-29/8
оду

Выполнено.
Uроведение отбора некоммерческой На основании приказа Министерства промышленности и
Jрганизации, не являющейся Мартынова Н.Н. - науки Свердловской области от 03.09.2020 NQ287 в период с
осударственным (муниципальным) 03.09.2020 по 21.09.2020 проведен отбор некоммерческой

3.2.1 РРП • чреждением, для предоставления субсидии 01.10.2020 28.09.2020 ' 3аместитель Министра организации. На основании протокола заседания
flaфинансирование и организационно- промышленности и науки конкурсной комиссии по проведению отбора и
ехническое сопровождение не менее чем 51 Свердловской области предоставлению субсидий от 28.09.2020 NQ35 победителем
flаучного проекта в 2020 году конкурсного отбора признано НП «Региональный научно-

; ехническийцентр»
Uредоставлена субсидия некоммерческой
Jрганизации, не являющейся Мартынова Н.Н. - Выполнено.• осударственным (муниципальным) 3аместитель Министра Субсидия предоставлена 16.12.2020. Общий объем3.2.2 РРП ilчреждением, на финансирование и 30.12.2020 16.12.2020
Jрганизационно-техническое сопровождение промышленности и науки предоставленной субсидии в 2020 году составил 20 750 тыс.

не менее чем 51 научного проекта в 2020 Свердловской области рублей

оду
Проведен мониторинг реализации в 2020
оду проектов фундаментальных научных Мартынова Н.Н. - Выполнено.
исследований, отобранных по результатам Мониторинг проведен на основании отчета об

3.2.3 РРП • регионального конкурса на лучшие научные 30.12.2020 29.09.2020 3аместитель Министра использовании средств областного бюджета на подцержку
проекты фундаментальных научных промышленности и науки научных проектов, представленного письмом ИЛ «РИТЦ»
исследований, проведенного в 2019 году в Свердловской области от 29.09.2020 NQ6/2020-п
рамках реализации Соглашений
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Проведен отбор и предоставлена субсидия из
областного бюджета некоммерческой Выполнено.
организации, не являющейся Мартынова Н.Н. - Субсидия предоставлена 01.12.2021 в соответсгвии с

3.3 РРП • осударственным (муниципальным) 30.12.2021 03.12.2021 3аместитель Министра Соглашением о предоставлении из областного бюджета
учреждением, на финансирование и промышленности и науки убсидии некоммерческому партнерству «Региональный
организационно-техническое сопровождение Свердловской области flаучно-технический центр» на поддержку научных
не менее чем 51 научного проекта в 2021 ГIpoeKToBот 08.07.2021 NQ10-04-29/24
оду

Выполнено.
Проведен отбор некоммерческой fIa основании приказа Министерсгва промышленности и
организации, не являющейся Мартынова Н.Н. - flаукиСвердловской области от 27.04.2021 NQ111 в период с

• гocyдapcrвeHHЫM(муниципальным) 3аместитель Министра ~8.04.2021 по 01.06.2021 проведен отбор некоммерческой
3.3.1 РРП vчреждением, для предоставления субсидии 01.10.2021 09.06.2021 ~рганизации. На основании протокола заседания

на финансирование и организационно- промышленности и науки !конкурсной комиссии по проведению отбора и
ехническое сопровождение не менее чем 51 Свердловской области Iпредоставлению субсидий от 09.06.2021 NQ21 победителем
научного проекта в 2021 году !конкурсного отбора признано НП «Региональный научно-

~ехническийцеНТD»
Предоставлена субсидия некоммерческой
организации, не являющейся Мартынова Н.Н. - ~ыполнено.• государственным (муниципальным) 3аместитель Министра ~убсидия предоставлена 03.12.2021. Общий объем3.3.2 РРП vчреждением, на финансирование и 30.12.2021 03.12.2021
организационно-техническое сопровождение промышленности и науки Iпредоставленной субсидии в 2021 году составил 20 750 тыс.

не менее чем 51 научного проекта в 2021 Свердловской области [рублей

оду
Проведен мониторинг реализации в 2021
оду проектов фундаментальных научных Мартынова Н.Н. - ~ыполнено.
исследований, отобранных по результатам !Мониторинг проведен на основании отчета об

3.3.3 РРП • регионального конкурса на лучшие научные 30.12.2021 30,09.2021 Заместитель Министра 1-tспользованииcpeдcrв областного бюджета на поддержку
проекты фуидаментальных научных промышленности и науки ~аучных проектов, представленного письмом НП «РНТЦ»
исследований, проведенного в 2019 году в Свердловекой области рт 30.09.2021 NQ9-п
рамках реализации Соглашений
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